

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO Č. 304

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „*Zmluva*“)

Objednávateľ : **Obec Šišov**
Sídlo : Obecny úrad č. 63, 956 38 Šišov
Štatutárny orgán: Ing. Elena Valachová, starostkou obce
IČO : 00311138
DIČ: 2021054288
Bankové spojenie : VÚB a.s., Topoľčany
IBAN: SK40 0200 0000 0000 0502 8192
Zriadené podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

(ďalej len „*objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :
Objednávateľ : **S.P.I., spol. s r.o.**
Sídlo : Moyzesova 660/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Daniš, konateľ spoločnosti
IČO : 36012611
DIČ: 2020480286
IČ DPH: SK2020480286
Bankové spojenie : OTP Banka a.s., Pezinok
IBAN: SK24 5200 0000 0000 1749 8618
Zapísaný: OR okr. súd TN, odd: Sro, vl.č.: 13527/R zo dňa 31. 10. 1996

(ďalej len „*zhotoviteľ*“ a spolu ako „*zmluvné strany*“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len „*dodatok*“) zo dňa
28. 11. 2017:

1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave zmluvnej ceny z dôvodu vzniknutej potreby úpravy zmluvného rozpočtu zmenou niektorých položiek a potrebou realizácie prác navyše, ktoré neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívnej predvídať a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre dokončenie diela podľa rozpočtu, ktoré tvorí prílohu tohto dodatku.
2. Zmena zmluvnej ceny zmenou položiek zazmluvneného rozpočtu z dôvodu zmeny PVC podlahy na keramické dlaždice:

Cena bez DPH:	96,19 €
DPH vo výške 20 %:	19,24 €
Cena s DPH:	115,43 €

Celková cena diela po úprave bez DPH:	25 018,37 €
DPH vo výške 20 %:	5 003,68 €
Celková cena diela po úprave s DPH:	30 022,05 €

3. Zmena zmluvnej ceny z dôvodu realizácie prác navyše:

Cena bez DPH:	5 273,11 €
DPH vo výške 20 %:	1 054,61 €
Cena s DPH:	6 327,72 €

4. Zmluvná cena po zohľadnení zmien:

Cena bez DPH:	30 291,48 €
DPH vo výške 20 %:	6 058,29 €
Cena s DPH:	36 349,77 €

5. Zmena termínu dokončenia výstavby: do 40 pracovných dní odo dňa zahájenia stavebnej činnosti z dôvodu zmien v riešení a vzniknutých prác navyše.

6. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tohto dodatku. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 28. 11. 2017 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť po splnení nasledovných podmienok: zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.


7. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom 2 vyhotovenia obdrží objednávatel' a 2 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

V Šišove dňa: 21. 06. 2019



Ing. Elena Valachová
starostka obce Šišov

V Bánovciach nad Bebravou dňa: 21. 06. 2019



Ing. Ľubomír Daniš
konateľ spoločnosti