B.3 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

Vystavba chodnlka v obii Sibov*

uzatvorena podia § 836 a nasl. Obchodného zdkonntka

{cralej len "Zmiuva")

1. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Sisov

Sidlo: Jaroslav Sitar - starosta obee
Statutdrny zéstupea:

Csaoba opravnend rokovat Jaroslav Sitar

vo veciach zmluvnych:

e-mail: obecsisovi@gmail com

150: 00311138

DIC: 2021054288

1 DPH:

Bankové spojenie: VUB Topolzany

Cislo Gétu: $K40 0200 0000 0000 0802 8192

{dalej ten "Objsdnévatel)

Zhotovitel: HYDROS Banovge, spol; s 1,0,

Sidio: Trengianska cesta 1573/414, 937 01 Banovee nad Bebravo
Statutarny zéstupca: Ing. Rudolf Koik| konatef

Cisoby oprévnensé rokovat

vo veclach zmiuvnyeh: Ing. Rudolf Kosik

vo veciach technickyeh: Ing. Rudolf Kosik

160: 34 117 873

oic: 2020417091

HCDPH: 8K2020417091

Obchodny. ragister: Okresny sid Tranéin, oddiel Sro, vioika &lalo 667/R
Bankové spojenie: SLSP Banovcee nad Bebravou

Gialo Gdtu: BKBS 0900 0000 0000 38513362

(ifalej lon "Zhotovitel™)

2. Predmet zmiuvy

21 Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitsla vykonat vo viastnom mene ana viastad zodpovedriost stavebné prace
a dodavku materislov na stavbe ,Vystavba chodnika v obel SiSov* (dalej ién "Dielo”) zaipodmienok dohodnutych
v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatefovi

22 Znotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odbome spdsobily vykonat' Dislo

2.3 Zhotovite! znaga nebezpebenstvo Skody na Diele a2 do jeho|cdovzdania a prevzatia Objednavatefom.

2.4 Zhotovite! vyhlasuje, 28 pred uzavretim Zmiuvy obdral od Objednévatela dve vyhotovenia projektove] dokumentécie na
zhotovenie Diela (dalej fen "Projektova dokumentécia™). Zhotovitel vyhlasuje, Ze. sa pred uzpvretim Ziluyy dokiadne
oboznémil s Projektovou dokumentéciou. Projektova dokumentacia tvorf Prilohu &, 1 tejte Zmiuvy.

2.5 Zhotovitef sa zavdzuje zhotovit Dielo podfa odovzdanych podiladov pre pinenie zmiuvy, techrickyeh a préavaych
predpisov a slovenskych technickych noriem, pripedne S0 tak, aby sliZllo k uréendmu Gdeiu. Oacby a vistky veci
povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrabné k riadnemu spineniu zdvizku; Zhotovitela podia tejto
zmluvy, j povinny zabezpedit Zhotovitel na vlastné naklady anebezpelenstyo, ak sa zmiuvité strany nedohodnd

inak.

2.6 Predmet pinenia musi byt realizovany v stlade s Projektovou dokumentéciou v rozeahu oceneného vykazu vimer-
rozpotat, ktory tvorf Prilohu & 2 tejto zmiuvy. Zhotovilel mé ndrok ne zeplatenie vylutne: skutodne zrealizovanych
préac, ktoré su v silade s Projektovou dokumentaciou v rizsahu oceneného vykazu vymer.

3. Cona za Dielo

3,1 Cena za Dielo Js stanovens podfa § 3 zékona & 18/1996 Z. z o cenduh, v znenl neskor§ch predpisoy, vyhiagky MF SR ¢
87/1998 z. z., ktorou ea vykondva zékon NR SR 4181886 Z 2. o cendch a povatuje sa za pevnd, nemennu a

maximalnu ¢enu
cena bez DPH 90. 580,00 EUR
20 % DPH 18./118.00 £UR
cana vritane DPH 108, 886,00 EUR
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Cena za Dielo bola zaokrdhlend na dva desatinné miesta o je stanovena na zaklade oceneného vikazu vmer, Projekiove)
dokumentacie a sufaZnyeh podkladoy. Viade kde sa viZmiuve spomina cera za Diglo, mé sa tym na mysl cana
Dials vratane DPH.

Cena za Diglo je cena maximaina a zahfa naklady na splnqnie vietkych zmluvnych zdviizkov Zhotovitela vyplyvajicich
2o Zriuvy ako af nahrady akychkolvek nakladov alebg vydavkov Zholovitela vynaloZenyeh na riadng vykonanie a
odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo Dl%lo uZivania schopné 2 sposobilé na Kelaudsciy, vratane
dopraviych nakiadov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentdcie skutotne| reallzdcle Diala, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie staveniska & pod. Akékolvek dodatky k
zmiuve navysujice cenu Diela s vynimkou moZnosti podia bodu 3.6. tohto &lanku, st vylidené.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zar]ma}u cenu prac popisanych v jednotlivyoh polozkach v
nadvéznosti na technicke Specifikacie, vralane vaetkych| nakladov a vydavkov, ktoré sa vyiaduji & mézu sivisiet s
dplnou realizaciou Diela, vratane dodasnych diel, materidly, dodavky, montaze, véetkych skigok, dodasnyeh pric,
zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vs'xetk)’lch\rizlk, zavézkov a povinnosti konkrétne uvedenych alabo
nepriamo vyplyvajlicich z dokumentov a obhliadky stdveniska, na ktoryoh je ponuka zslofena. M2 sa za to, Ze
zriagovacie naklady Zhotovitela. zisk a reziiné naklady a podobns poplatky s0 rozioZené rovnomerme vo vietkych
jednotkovych sadzbdch i

Jednotlivé poloZky vikazu vymer, kioré Zhotovite! neocenil, sti zahrnuté v inych ocenenych polozkéch, Jednotkove ceny
sU povazovane za konetné a plalné pocas celej doby reglizacie Digla, Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky
uvedené v rozpodte zavazujlt Zhotovitela & platia pocas trvania Zmiuvy,

K zmene ceny moze dojst; i
361 pri zmene zakonnej sadzhy DPH, |
362 pre zmene colnych paplatkov a dovoznej prir?éky a to ien u vyrobkov a prac, kloré nie s dostupné na

Uzemi SR, pripadne pri vihodnosti dovozu opr‘ti domacej ponuke. Toto musi Zhotovite! preukazat.
4. Platobné polmienky

Chjednavatel bude uhradzat cenu za Dlelo nasiedovne:

411 Siastkovymi fakttrami,
412 kanecnou faktirou,

Zhotovitel' je povinny vypracovat Jedenkrat mesadne, najneskdr do piateho dia naslecujliceho kalenddrmeho mesiaca
supie vykonanych préc a dodévok a pradloZit ho Objednavatefovi k odstihtaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana
cena za Dielo. Sucastou supisu vykonanych prac adodavok mus! byt zisfovaci protokol a fotodokumaentécla
zrealizovanych prac a o obzviadt detailne zachytenych kondtrukcil, ktoré su dal§imyv pracami zakiyté v rozsahy
minimaine 30 digitalnyeh fotografit na COY DVD. Sipis prac bude vyhotoveny v stlade s acenenym vykazom vymer
ktory je prilehiou tejlo zmluvy 2 bude obeahovat nazvy objektov, polofiek, jednotkeve ceny, mnoZstvd, rozmery, sumy
zrealizovanyeh polokisk. Stavebny dozor najneskdr do piatich pracovnych dnl od dorugenia supisu vykonanyeh préc a
zistovacieho protokelu predmetny supis vykonanych prac a zistovadi protokol odsohlasi alebo vrati Zhotovitefovl na
prepracovanie. V' pripade vratenla supisu vykonanyoh préc a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom
Zholovitelovl na prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetnd podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a
predlozi ieh na edsuhiasenie stavebnamu dozoru,

Zhotovitel je oprévneny vystavil clastkovd fakioru rez mesacne na zéklade schvalenyeh supisov vykonanych pric za
masiac, za ktory je predmetnd faktdra vystavend |

Zholovilel prediozl Objednavatelovi pristund fakturu vratane priloh (s vynimkou fotodokumentécie na COIDVD) v Styroen
vyholoveniach v pisomne] forme na adresu Objednavatela uvedant v zéhlavl Zmluvy a tleZ v elektronioke| forme na
e-mailovll adrasu Objednavatela, pritom za deh dorutenia sa povaiule neskorsi z pradmetnych spesabov dorudeania
fakitiry

Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v silade s prislulinymi pravnymi predpismi, najmé zakonom & 2222004 Z. 2 o
dani 2 pridanej hodnoty v platnom znenl a zakonom & 431/2002 Z. 2. o Gétovnictve v platnom znenl. Fakiira musl
obsahovat minimdine tieto daja:

- oznatenle faktirz a jgj Sislo,

- oznastenie Objadnavatela a Zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidla), 160, DIC, 1€ DPH,

- ornadenie banky a gisls Uctu

- miesto a nazov Diela, eviden&ng &islo stavoy,

= diglo Zmluvy, datum jej uzatvorania,

- oznafenie skupiny vydavkov fakiurovanych stavebnych prac afalebo vybavenia v zmysle ekonomicke)
klasifikacie Metodického usmernenta Ministarstva financli Slevenske] republiky & MF/O10175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,
def vystavenia, odoslania a def splatnosti fakturny,

- Uélovanu iastku bez DPH. OPH 2 sumu spolu s DPH a celkovd fakturavany sumu po objektoch — veetky sumy
budu wvedené s p tou na dve desatinné miesta,
peciatku & podpls opravneneho zastupcu Zhotovitela.

K faktiire je Zhotovitel povinny dolo3it nastedovné nalezitosti

krycl fist faktiry,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac, |

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou préce.iktoré su predmetom predkiadanej faktary podfa stpisu prac
v poéte minimalne 30 digitdinych fotografii, ‘

Koneéna faktira bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela

a ckrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy - na zaklade schvdlenych slipisoy prae,

- zapoditanie veetkych tiastkovych faktir a platiel Chjednavatela v priebehu vystavby,
vylétovanie vietkych zmluvnych pokit sko aj opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov objedndvatels na
nahradu Skody, vylétovanie narokov na nahradu zvySenyoh ndkladov spisobenyoh Objednadvatelow dinnostou
Zhotovitela,

- wyidtovanie pripadnych siufisb a prac, kiord Objadndvatel Ehotovitelovl poskytal, resp. pre Zhotovitela vykonal
poéas realizdcie Diela




4.8 Faktura bude rozpisana podia klasifikacie produkcie za Géelom zaradenia do Hilvi

4.9 V pripads, ak fakiiry Zhotovitefa nebudd obsahovat naleZitobti v zmysle bodov 4.5 a2 4.7 tohto Elénku, je Objednavatel
opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie stym, Ze nova lehota splatnosti faktiry zadina plynut ditom
doruienia opravenej faktiry.

4.10 Lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia dorudenia faktary.

4.11 Zmluvné strany sa dehodli, Ze Zhotovitel ku diw podpisu tejte zmiuvy zabezpedi, a pri podpise 2mluvy & po vyzvani
Objednavatelom odovzda Objednavatelovi vwkonovd bankovd zaruku pre pripad, 2e Zhotovitel nebude pinit svoje
povinnosti podfa tejio zmiuvy a Objedndvateiovi voti nemu vanikne ponfadavka (dale ten vykonova bankova zaruka)
v sume 25% z celkovel sumy diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajicou
na tzemi SR. bude obsahovat zdvazok, Ze viehotel 7 dni po doruéeni pisomne) Ziadosti Objednévatela na
zaplatenie, zaplati banka ak(kolvek sumu a2 do wydky 25% z celkove] sumy diela s tyrn, Ze obsahom Ziadost bude
bliZgle $pecifikované porusenie povinnosti Zhotovitela padiz Zmiuvy, v obdobi medzi nadobudnutim déinnosti zmiuvy
a podpisom protokolu o cdovzden! a prevzati dicia a odstraneni vietkych oznamenych vad a nedorobkov.

4,12 Objednavatel je opravneny pouit vykonovu bankovy zaruku|alebo jej cast v pripade. ak Zhotovitel porusi niektorl svoju
povinnost uhradit pefazné zdvazky vratane zmluvnyL:h pokut vyplyvajlicich ztejto zmluvy, V pripade vyuZitia
vykonovej bankovej zaruky alebo je] casti Objednavateldm, bude Zhotovitel bez zbyto&ného odkiadu povinny doplnit
vykanovl bankov zaruku do pinej vyiky, 1. do 25% z celkove] sumy digla, a lo najneskér do 14 dni od dorudenia
vyzyy Cbjednévateia na Jg doplnenie.

4.13 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovltel ku dnu edovzdania a prevzatia diela zabezped(, apri podpise protokolu
o odovzdanl a prevzati diela po vyzvanl Objednévatelom odovzda Objednvatefovi zérudnl bankovh zéruku
zabezpecujucu povinnosti Zhotovitela potas zdruéne] doby pre pripad, #e Zhotovitel nebute pinit svoje povinnosti
podfa tejto zmiuvy a Objednavateiovi vodi nemu vznikne pohladévica (dale] len .zaruéné bankova zaruka) v sume 5%
2 celkovej sumy disla. Zarufna bankova zéryka bude vyslavend renom bankou pednikajicou na Uzem| SR,
bude abszhovat zavdzok, 2e v lehote 7 dni po dorudeni plsomne] Ziadasti Objednavatela na zapiatenie, zaplati banka
akukolvek sumu az do vydky 5% z celkove| sumy diela s tym, 2e obsahom 2iadosti bude blizdle Specifikovans
porusenie povinnosti Zhotovitefa podla Zmiuvy, v obdobi potas plynutia zarutne| doby na dielo

4.14 Qbjednavatel |e opravneny poudit 2aruénd bankovd zéruku alebo je| fast v pripade, ak Zhotovitel nepristipi k sandcii vad
disla & vady diela neodstrani v stanovenej lehote. V pripade wyuiitle zaruéne] bankove| zaruky alebo jej Gasti
Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbytoéného odklaru povinny doplnit’ zaruénu bankovil zaruku do plnej vysky,

t.j. do 5% z celkove] sumy diela, a to najneskor do 14 dni|ed darudenia vizvy Objednavatela na jej dopinenie.

5. Cas plnfni:a

51  Zhotovitel sa zavazuje vykonat diglo v terminoch podia haronogramu, ktory tvorf Prilohy &, 3 Zmiuvy,
52  Zhotovitel sa zavazuje: : |
a) prevziat stavenisko v lehote podla harmonogramu prac,
b) prediozit koniroiny a sk($obny plan etapy do 10 dn!odo dia podpisu Zmluvy,
c) zacal stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
dj realizovat stavebné prace do 30 pracovnych dni, |
@) uvoinit stavenisko do 7 dni po odovzdani Digla Objadndvatelovi, ak sa zmiuvné strany nedohodnil inak.
53  Vypripade poruSenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) a e) Zmluvy mé Objednavatel ndrok na zaplatenie
zmiuvnej pokuty vo vySke 50 € (slovom patdesiat eur) za kaZdy deft omeskania,
|

6. \Jykonani;e Disla

6.1 Zhatovitel je povinny zabezpedit pritemnost kompetenineho zdstupcu na stavenisku podas celey doby realizacie
Digla.
62 Zhotovitel e povinny zabudovat' material a wyrobky |. triedy kvalily s predpisanou debou zdruky, skiskami a atestmi,

Pripadné zmeny musia byl vopred odsihlaseng Objeqnévatehz)m pisomnou formou. Nie e pripustné pouzivanie
technoldgii, ktoré s v rozpore s platnyrmi technickymi,| bezpesrostngmi alebo hygienickymi predpismi a normarmi
véeobecnymii i rezortnymi. Je zakézané pouzivat drobnil|i velkd mechanizaciu pre montéZne | stavebné prace, ktora
bola rizne, pripadne neodborne upravovand, nie S0 pre Nu vypracovana technické 8 technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porudang predpisy bezpecnostng, hygienicke a o ochrane zdravia, resp. by mohlo déjst
k zhordeniu 2ivotného prostredia.

63 Zhotovitel & povinng pred zacatim realizicie Diela zebezpeSil pre svojich pracovnikov vetky potrebné dkolenia
atesly na bezpecnest a ochranu zdrdvia pri préci, Zhotovitel z¢dpoveda za bezpednost a ochranu zdravia svojich
pracovnikov a dodrziavanie vsetkych povinnosti pri realizdcii Diela v sdlade s vyhlaskou & 147/2013 Zb. o
bezpefnostl préce a technickych Zarigdeni pr stavebnych pricach, nariadenim viady S8 ¢ 396/2008 2. z o
miniméinych bezpednostnych aazdravoinych poiiadavkach nas slavenisko adalsimi zdvaznymi predpismi, Pri
realizacll Diela je Zhotovitel povinny dodriiavat vietky zdvazné predpisy o ochrane zdravia e bezpeénostl prl préci, o
ochrane Zivotného prostredia ako aj ¢aldie veobecne zavézné pravne predpisy vztahujice sa na realizciu Diela.

64 Zhotovitel' uréuje zamestnanca lgor Rybansky BOZPQ AGENCY, ktary je zodpovedny za vytvorenie podriienok
bezpstrosti & ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zéroved urbuje hiavného xoordindtors  Sinrosti
igor Rybansky BOZPO AGENCY.

6.5 Zhotovitel je povinny ku dite podpisania Zmniuvy odovzdal Objednévatefovi fotok6pie dokladov o odbnfmej
sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii iiJnns;lens‘kého listu a osvedéeni opraviujicich Zhotovitela
K realizgcil Diela.

66 Zhotovitel je opravneny pou2it’ na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam subdoddvatefov Zhotovitela tvorl
Prilehu & 4 tejto Zmiuvy. V pripade zmeny subdodavatels je Zholovitel povinny tito skutoénost bezodkladne cznamit
Objednavatelovi. Objedndvatel e povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyladrll koznémeniv ozmene
subdadavatela. Ak sa v uvadeng] lehote nevyjadrl, md sa za th. 2e zmenu subdodévatela schvalll. V pripade, ak
Objedndvatel s osobou subdodavalefa nestihlasl, Zhotovite! nie e oprdvneny prostrednictvom naho vykondvat Dielo,
V pripade, ak Zhotowitel realizuje Dielo prostrednictvom subdeddvatelov, zodpoveda ako by Dislo vykondval sdm,

6.7 Zhotovitel vyhiasuje, 2e |
B.7.1 precital, preveril a pochopll vietky podmileniy realizacie Diela 2 nema k nim 2iadne namietky,

e 1



8.7.2 vselky poZadovang vykony a stavebné prace sé MU jasig a nema k nim Ziadne namistky,

6.7.3 na zéklzde svojich schognosti, technického vybavenia a personalu je schopny raatizovat Digls bez vad,
kompletne g funkéne podia vietkych pristusnych STN v stanovenych terminoch a kvalite,
5.8 Objecindvatel poveruje, funkciou stavebre"ho dozoru Lubdmir Bolfa a Zholovitel poveruje funkciou vediceho stavhy

Ing. Michai Bolfa, |

8.9 Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovnel‘ovl stavenisko podla harmonogramu prac bez prav tretich osdb.

6.10 Zhotovitel je povinny zabezpedit vytySenie inZinierskych sleti na viastné naklady.

6.11 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a gistotu na stavenisku aje povinny odstrafiovat na svoje naklady
odpady a nedistoty vzniknuté Jeho pracami v sulade g prislusriymi pravnymi predpismi, Zhotovite! je  povinny
zabezpelit prevadzkové, socidine a vyrobné priestory na zariadenie staveniska na viastné naklady. Zhotovite!
uhradza vodné a stofné, naklady na odber energii aostatne nakiady z prevadzkového a sociaineho zariadenia
staveniska priamo doddvate/om tychio sluZieb. ‘

612 Zhotovitel' je povinny stavenisko strazit' 24 hodin denne 2 to na viastneé naklady, ak sa zmluvné strany nedohodnit
inak.

6,13 Vhetky dodasne zariadenia, dodavka médil, stavebné mechanizry a néstroje, dodasné stavebné materily, paliva s
vietho nevyhnuiné na spravne vykonanie prac bude dodané, naindtalovand a sprévne a bezpane prevddzkovans
Zhatovitelom ake adéast zhotovovanie Diela podfa Zmiuvy, Néklady s stgastou zmiuvnej ceny.

8,14 Zhatovitel zodpoveds za vaetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim ascbam a na
veclach prl realizdcll prac. Zhotovitel sa zavazule, Ze akdkolvek nim spésobent skodu alebo zapridinand &kedu pri
realizacii diala odstrénl tak, Ze uvedie poskedenu cast do povodneho stavu alebo zaplatl nahradu Skody v pineg|
wyske.

6.15 Zhotovitel j& povinny vypracoval kentrolny & skaSobny plan s diefom prevent a preukézal vhodnost technickych
viagtnosti diela podfa § 13 zékona £ 254/1998 2. 2. o vergjnych pracach. Objednavatel poZaduje vykondvat
overovanie kvality stavebnych prac 8 materidloy skuskami (preukeznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom
projeitovoy  dokumenticiou a techinologickymi postupmi|préac.

6.16 Zhotovitel je povinny na puZiadanie stavebného dozoru predio&it mu vietky vykresy, vearky materialov a iné podkiady
sdvisiace s vykondvanim Diela, vrdtane vyslediov kontrol kvality - atesty.

6.17 Zhotovitel nie Je opravneny vykonat akékolvex zmeny pric bez prikezu stavebnehs dozor,

6.18 V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru ze neopravnens alabo nedéeiné, musi uplatnil svoje
vyhrady zaplsom v stavebnom denniku. Pokyny musi na op#iovné poziadanie vykonaf, pokial niz st v rozpore s
prislugnymi tachnalogickymi postupmi alebo necdporujl praviym predpisom alebo nariadeniam miestne] alebo Statne]
sprévy

6.19 Objednavate’ bude organizovat kontrolng dni na stavbe |minimalne jedenkral mesatne za USastl zainteresovanych
subjektay

6.20 Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zehezpetovans Zhotovitelom musia byt dekladované certifikatmi zhody v
zmysle zékone & 133/2013 Z. 2. o stavebnych vyrobkach, Tie malerialy, stavebné diely-a vyrobky, ktoré tisto doklady
nebudi mat, resp, nebudd zodpovedat zmluvne pozadovanym skiigkam, musl Zhotovitel na viastné naklady edstranit
a nahradit hezvadnymi.

6.21 Zhotovitel je povinny bez medkania a pisomne mrormovpt Objecinavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu diefa.
6.22 Skutoénost, ze Objednavatel skontroioval vykresy, vypocv% dodéavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje Zhotovitela

zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykongvanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne
spinenie zmluvy. F

I
7. Stavebny d%nnik

7.1 Zhotovitef 1 povinny odo dha prevzatia slaveniska wést stavebny dennik v slovenskom jazyku & to v originali
a dvoch kopidch. Jednu kdpiu je povinny ulozit oddelend od originalu, aby bola k dispozicii v pripade siraty alebo
znitenia origindlu, daidiu kopiu stavebného dennika si odohera stavebny dozor. Do dennika sa zapisujll véetky
skutodnosti rozhodujiice pre plnenis Zmluvy. najma Udaje o Gasovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie
odehylok vykonavanych prac od projektove] dokumentacie, Udaje dolezité pre posddenie hospodarnosti prac a udaje
pre posudenie prac organmi Stalne| sprévy, Poces pracovnef doby musi byl dennik na stavbe trvalo pristupny.
Povinnost viest stavebny dennlk konél diiom odovzdanta a prevzatia préc.

7.2 Zawnamy vstavsbnom denniku je opravneny roblt stavbyvediel pripade jeho zastupca a lch nadriadeni, Okrem nich
50 opravnent robil zaznam stavebny dozor Objednavatels, jeho nadriaden! orgény $tdtneho stavebného dohladu,
pripadne iné prislusne organy statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa pidu-do knihy s ofislovanymi listami, jednak pewnyml, jednak perforovanyml pre dva oddelitelné
prepisy, ktoré sa éislujd zhodne s pevnymi listami. Denng zaznamy sa zapisujd zésadne v ten ded, ked sa préce
vykonali alebo nastall okoinosti, ktoré s predmatorn zapisu. Len vynimocéne sa tak méze urobit' v nasledujici ded.
Prl dennych zédznarmoch sa nesmu vynechaf volng mieata,

Ts4 Ak stavbyvedici do pit pracovnych dnl nepripoji svoje nesuhlasm} stanovisko k vykananym zéplsom, poklada sa fo
za jeho sdhlas s obsahom.

\
8. Odovzdanie a pre*‘zatie Diefa

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz

Zéavizok Zhotovitela zhotovit Dielo fe’ splner!\i' odovadanim a prevzatim Diela Objedndvatelom v silade s lymio
elankom Zmiuvy,

83 Prevzatim Digla Objednavatelom prech-‘idza nebezpetenstvo Skody na Diele na Objednavatela.

84 Zhotovitel Je povinny minimaine 15 dni vopred pisomne ozndmif Objedndvatelovl, kedy bude Dielo pripravené na
odovzdanie a prevzatie.

8.5 Zhotovitel je povinny odovzdal Objednavatelovi v preberacom konanl:

a) 3 x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

L) zoznam odchyiok s ich struénym oddvodnenim, |

¢} zapisnice a osvedSenia ¢ vykonanych skuskach pguzitych materidloy,

@




d) zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakiyvania prac,

e} zapisnice o vykonani skiisky vodotesnosti potrubia,

n vyhigsenia zhody a certifikaty zabudovanych matetialov,
g stavebny dennik,

b doklad o nalozeni s odpadmi, |

1) névody na pougitie zabudovanych zariadeni.
33 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v b%de 8.5 le dovodom na odmietnutie prevzatia Diela
Objednavatefom, !
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberacf protokel. Preberaci protokol bude obsahovat:
a)  Zékladné Odaje o Diele, .
by zhodnotenie akosti zhotovovanéhs Diela, ‘
¢} slpis zistenyeh vad a nadorobkov,
d)  lshoty na pdstranenia vad a nadarobkov.
g zoznam odovzdanyeh dokladoy,
fi  prehidsenie o odovadani Diela Zhotovitalom a jeho preveat] Objednévatelom,
#)  konstatovanie, 2e diom odovzdania zadina plyndt zarugna doba a dizku je) trvania,
h}  pripadny termin, do kterého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
|] datum,
podpisy opravnenych 0sdb, |
8.3 v prlpade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedofobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni & inymi nebrania
a nesfaZuju uivanie Diela a neznizuji jeho hadnotu) nie je Objedndvate! povinny Dielo prevziat,

9. Zodpovednost' za vady Diela a ziruéna doba

9

Zhotovitel zodpaveda za to, 2e Dielo mé v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohadnute viastnosti, & splia véetky
technicke a ekonomicke parametre, #e Dielo bolo vykanané ppdia osvedGenych technalégll a podia zévéznych
lechnickych noriem, v stilade s hyglenickymi, ekologickym, protipeziarnyimi, bezpednostnymi a stavebnymi pradpismi,
Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo nema Ziadne vady.

92 Zarutna doba na Dielo je 60 mesiacov, Zéruéna doba zacina| plyndt diiom podpisania protokolu o odovadani a pravzati

Dlela,

8.3 Zhotovitel je povinny nastipit na odstranenie reklamovanych vad;

- do 24 hodin prl vaddch brénlacich ufiveniu Diela alebe vadach, pri ktorych hrozl bezprostredné riziko
nebezpatenstva Skody na zdravl, na Zvote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni pn ostatnych vaddch.

9.4 Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozne, sk sa zmluvné strany

nedphodnd inak.

815 Vady Diela rekiamovaré u Zhotovitela v zéruéne] dobe Je Zhotovite! povinng edstranit bezadplatne pokial vanikli v

dostedku porugenia povinnosti zhotovitera, Ak vady vznikliz indho dovodu, zhotovite! ich odstrani za ghradu,

9.6 Vpripade, ak by odstranenie vady bolo spojena sneumemé vysokymi nkladmi a vada by nebranila uZivaniu Diela,

zmiuvné strany sa mozu dehodniit na primeranej ziave z geny Disla bez odstranenia rekiamoveanej vady.

9.7 Zhotovitel j& povinny bez zbytoGného odkladu odstranit aj ta ¢ vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera, ktorych

adstranenie neznesie odklad.

8.8 Slavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzafu to viastnictva Objednavatefa ich zabudovanim. Tym viak

Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného materialu a stavebnych préc,
Ohjednéavatel oznami Zhotovitefovi bez zbytoéného odkladu Yady Diela, ktoré sa objavili podas vykonavania. Dieta, pri
adovzdani a prevzati Diela a pocas zéruéne] doby.

9,10V pripade, ak Zhotovile! nezaéne s odstrafovanim vady alebo) neodstrrml vady naane a véas, mé Objednavatel narok na

zaplatanie zmiuvne] pokuty vo vyke 10 € 2a kagdy zacaty deft omes . Objedna I ma veri narok na
ridhrady Skody prevysujieu 2mluvnd pokutu
8.1V pripade, ak Zhotovitel neodsiranuje ozndmené vedy riadne awiss alebo sk Zhotovitel zatne odstrafioval ale
neodstranuje ich riadne, resp. Objsdnavatel predpokiada, Ze vad nebudd odstrdnené iadne a vies;, ma Objednavatel
pravo vady odstranit: sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady Zhotovitela. V lakomito pripade nie je
Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer

8.2 Uplatnenim nérokov z vad Disla nie je dotknuty nérok Objednavalela na nahrady Skody

oK

el

10, Zmiuvné pokuty
|
10.1 V pripade: :

10.1.1 nedodrZania terminu zhotovenia Disla, ‘
10,1.2 nedodrZania terminov podfa harmonogramu prac,
1013 omeskania Zhotovitela s fadnym a viasnym protokolémym odovadenim Diels

ma Objednavatel narok na zaplatenie zmiuvne) pokuty vo vySke 0,1 % z ceny Diela za kazdy def omeikania,

10.2 V pripade, @k Zholovitel bez pisomného sahlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tito Zmiuvu alebo skikolvek je] prilohu,
pouzije Iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmiuvne] pokuty vo vyike
1.000 € za kaZdé takéto porubenie Zmluvy.

10.3 V pripade porugenia povinnosti Zhotovitela ozndmit Objednd Tovi zmenu subdodavatela podla ¢l 6.6 Zmiuvy ma
Objednavatel ndrok na zaplatenie 1,000 € za kaddé porusenie tejtt povinnosti,

104 Vpripade akéhokolvek porugenia povinnostl Zhotovitela podia 'Deut.': Zmiuvy ma Objednavatel niarok na zapialenie
zmiuvnej pokuty vo vyke 30 €, ak nle Je ustanovend osobitna vidka,

10.5 Zaplatenim zmiuvnsj pokuty nis je dotknuty nérok Objednavatela na nahradu skody. Objadnévatel ma nérok ne nahradu
Skody presahijocu vyiko zmiuvng] pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvne] pokuty sa Zholovitel nezbavuje svoje] povinnasti riadne splnit svo| zévazok zo Zmluvy.

1. Qdstapenie ofd zmluvy
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Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jaj fast odstipit v pripade, ak

- Zhalovital' v dosledku platobne) neschopnosti neuntadi plathy svejim subdedévatelomn,

- bol na majetok Zhotovitefa pocany naveh na vyhldsenie konkurzu, ndvrh na povolerie redtrukiuralizacle alebo
navrh na vykenanie exekisie - cdstipenie bude mozné len v pripads, Ze na majetok zholovitelz bude wyhlaseny
konkurz, redtrukiuralizacia alebo bude prebishal exekicia

- Zhotovitel nezhotovuje Dislo v poZadovane] kvalite 8 v silade so Zmiuvou,

- Zhotovitsl neprevzal stavenisko alebo medka so zadatim préc - ak ide o omeskanie viac akn 15 pracovnych dni,

- e Zhotovitel v omeskanl s plnenim taminov denych v harm ne - 3k ide o omedkanie viae ako 15
pracovayeh dni.

Zhotovitel moze od Zmiuvy odstipd v pripade, ak

- |e Objednavatel v omedkani so zaplatenim ceny viac ako 30 gni po lehots splatnast,

- Objednavalel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovani sGGinnost potrebnd na radne a véasné vykonanie Diela ani
do 30 dnl po dorugeni plsomnéheo upoZornenia Zhotovitala.

Prace adoddvky wykonané ku dnu odstipenia od Zmluvy sa vydétujd v preukdzatelnom rozsahu podfa clen

stanovenych v Zmiuve a jgf prilohach,

Odstipenim od Zmiuvy sa Zmluva zruduje ku diu dorudenia odstupenia od Zmluvy druhe] Zmluvng| sirane,

Qdstipenim od Zmiuvy zanlkaftl vielky prava a povinnosti Zmluvnyeh strén 2o Zmiluvy s winimkou lyech, kioré

zodpovedaji clastodnému pineniu, rasp. hodnote dlastothého pirenia Zmiuvnych strén zreallzovanych v stlade s touto

Zmiuvou ku ditu odoslania odstupenia od Zmiuvy. Odstipanie od Zimluvy sa dals) nedotvka nareke na nahradu Skody

vzniknute] porusenim povinnesti niektorou zo Zmluvngeh stran. ani Zmluviyeh ustanoven! Wkajicich sa volby prava

alebo volby zékona podla ust ia § 262 za s B13/1981 Zb. Obchedny zakennik, riedenia sporov medzi

Zmluvnymi stranami a Inysh ustanoveni, kioré podfa prejavers] vola stean alebo vzhiadom na svoju povahu majil trvat

3j po ukondeni Zmluvy.

Akgkolvek zanik Zmiuvy nemd vpiyv na pineme povinnosti, 2 ktoryeh obisahy a GEelu vyplva. fe izl byt plnené aj po

zéniku Zmluvy,

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Znotovitel & povinny uzavriet a udriiavat v platnostl polstnd zmiuvu na poistanie zodpovednost za Skodu sposobend
na zivote, zdravi a majethy Objednavatela a tratich osab| ktora bude spisobena prevadekovoy &nnostou Zholovitela,
m]lnlrna_lna va vyske Ceny za Dielo. Poistna zmiuva. resp. e ovenen fotokopia bude tvoril neoddelitelni prilohu & 5
tejie Zmluvy. |
Polstng zmluva podfa bodu 12.1 tehto &lénku Zmiuvy musi keyt véatky Ekody alabo siraty veniknuté Objednavatelovi
alebo {ralim osobam odo dia zacatia préc na stavenisku a2 to ukondenia odovzdavacieho a preberacieho kanania
Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitels potas zérutne) doby & 22 stratu alabo Skodu spésobeny Zhotovitelom podas
plnenia akychkolvek zavézkov podia teito Zmiuvy vrdtane odstrafiovania vad, kiord sa na Diele prajavia v Zéruine|
dabe.
Zhetovitel je povinny zabezpedit’ Dielo proti krade?| a pagkedeniu a polstit ho proti vaniku Skody.
Ak nastane skdkolvek strala alebo poSkodenie Diela, slebo akejkolvek jeto Gastl, materislov alebo zariaden| potas
obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny se o ne starat, 8 to z skychkolvek dovodov, je Zhotovitel povinay na viastné
nakiady nahradit takuto skodu tak, aby Dielo vyhovovalo  kazdom ohfade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavazuje vinkulovat' v prospech Objednévatela vistky poistné pinenia, na ktoré made vaniknit narok
v zmysle polstnych zmiuv uzavretych podla tohto clénku Zmiuvy,
Zhotevite! je povinny odskodnit Objednavatela za véetky Skody @ narcky stvisiace so stratou siebo poskodenim
akehokolvek majetku finghe nez Dielo/, suvisiace s umntim algho zranenim  akelkolvek osoby ku ktorim dodlo
nasledkom vysiavby a dokontenia Diela & odstranovania vad Digln a voéi véetkyr narokom na nahrady $kody, sidnym
konantam; ndkladom, popiatkem a vydavkom, ktaré v stivislosti s tym vanikni,
Uzatvorenie polstne] zmluvy, ako &} vinkuldcia polstnéhio pinenta v prospach Objednavatala nezbavuje Zholovitela
povinnoeti nahradit Objednéavatelovi calkovi Skodu spasobend poisinou udalostou na Diele alebo inyeh veclach, ak
prisludna poistovia poskyine poigtnéd plnenie, kioré nek?je sponobent Bkodu vo viske prevkdzatelne vynaloZenych
nakliadov na navratenie do povedného stavu Diela alebe inyeh veal alebo polstng plnenie nepeskyine vitbec
Zhotovitel je povinny na poiadanie Objednavatela predioZit Cbjedndvatelovi platnd poistné zmiuvy a potvrdenky
o plataach poistného, Zhotovite! je povinny uzatvorit prisiuéng poistné zmiuvy najneskBr do 14 anl oda dhia podpisania
tejto Zmiuvy. V pripade, ak Znolovitel v danom fermine takdto polstnd zmluvy neuzatvorl, Objednavater je opravneny
od Zmluvy odstiplt
Ak Zholovitel porusl povinnest dohodnul a udesiaval' v ple i akékolvek poistenis poadovand touto Zmiuvou alebo
neprediozi Objedndvatelovi doklad o poisteni pedla teito Zmiuvy, Zhotovitel je povinng zaplatt Objednavatelovi
zmiuvnd pokutu vo viske 1000 - € za kazde jednotiivé porugenie, nérok na nahrady Skody Objedndvatela tym nie Je
dotknuty
Ak Zhotovite! nedodrzi podmienky stanovené goistnymi zmiuvami uzatvorenymi v silade s touto Zmiuvol, musi
odékednit Objedndvatela za viethy Skody a naroky, ktoré mu vanikng nasladkom nedodrzania tychto podmienok,
Bezpeinost a ochrana zdravia pri préci (dale) af BOZP");
12.11.4 Zholovitel sa zavazuje:
- dodrziaval bezpetnostng, hygienicke, poziame a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov asobnymi ochrannymi prostriedkami pedia profesii, dinnesti & rizik na
pracovisku Objadndvateia,
- minimahzovat negativne vplyvy stavebngj éinnosti na okolie stavby najmé hiutnost, prasnost, emisie a
imisie exhalatov 20 spafovacich motorov. |
12112 Zholovitel je povinny upozornit Objednavatela na vetky okolnosti, kioré by mohli viest pr jeho &nnosti na
pracovisku Kk ohrozeniu 2ivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alabo daldich osdh, a ktoré by pri jeho
Ginnosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeér eho stavu technickych zaniaden| 2 objeklov,
12113 Zholovitel Jo si vedomy, Ze podlia ustanovenia § 427a Obtianskeho zakonnika, zodpaveds 4j za Skodu
sposobent okelnostami, ktoré maju pévod v povahe pristrola algbo Inef vecl, ktord bola pouzitd pri plnanl
zavBzku a tafto zodpovednosti sa nembie zbavit.
12114 Osoby vykonavajlce stavebny dozor sii povinné dozeral na dodrfiavanie predpisov o bezpatnostl pri pracl,
o potlarne| ochrang, preplsov o achrane Zivetného orostredie a ziadat Zhotavitela o odstrénenie zistenych
nedosiatkov
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Zhotovitel zodpoveds v plnom rozsahu za dodrZovania pracoviopravnych predpisoy a 8 nimi savisiacich predpisov,
najmé Zakonnika praca, zékona o zamestnanosti 2 praviych prédpisov uprevujicich zamestnévanie cudzincov a osbb
bez §tétnej prislusnosti.

13, Rie§enie sporov

Spory zmiuvnych stran neapraviiuji Zhatovitefa zastavit prace.

Pri réznosti ndzorov na viastnosti hmadt a stavebnych dielcov, pre kioré platia vieobecné zdvazné skaSobné postupy a
o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzill pri  sku$kach, pripadne metéd, moze si kazda strana daf
vykonat materiaino-technické preskidanie Stainym alebo Stétom uzndvanym skiSobrym miestom pre skudky
materigiov. Vysiedky tychto skusok st zévazné, Naklady na skigky znésa strana, ktord spor prehrala.

V pripade spornych vecl, ktoré nebude mozné riedif dohodou zmiuvnyeh stran, poZiada jedna zo zmluvnych stran o
rozhodnutie sad.

Zmluvny vztah sa bude riadif pravaym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat prisiudny sid SR ato
v Jazyku slovenskom, Zévazny je slovensky vyklad dokumantov & zmiuvy.

14, Zaverséné ustanovenia

Jednotiivé ustanovenia Zmiuvy mdzu byt menené, dopifiané, resp. zruenéiba pisomnou formou po dohode zmlyvnych
strén v dodatku, ktory bude tvorit necddelitelny sddast zmiuvy
Zmiuva nadoblda piatnost ditom jej podpisania obidvorni zmiuviymi stranami. Zmluva je Gdinné diom pridelenia NFP
Potnohospodarskej platobnej agentiry (PPA) z PRV/2015 a diiom nasledujucim po dni jej zvergjnania podfa § 47a, ods.
1 Ob&iangkeho zékonnlka v nadvaznosti na § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o siobodnom pristupe k informéciam e o
zmene a doplneni niektorych zikonov.
Zhotoviter je povinny pred podpisom Zmiuvy preukézat sa uzatvorenim poistenia pre pripad zodpovednosti za Skodu
vzniknutd inému v stvisiosti s éinnostou alebe vztahom Zhotovilefa a jeho subdodavatelov a to na poistntt sumu vo
vyike ceny predmetu diela Zhotovitefa, a zarovel je poviriny udrZziavat uvedens poistenia v platnosti po celt debu trvania
tejto zmiuvy.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditwovefovania sivisiaceho s dodanymi précami, Kedykoivek podas
platnosti & Géinnosti zmiuvy o nendvratnom finannom prispevku pre projekt a to oprévnenymi oscbamil, ktorymt 84 najma
poskytovate! nendvratného finanéného prispevku a nim poverena osoby, Najvyésl kontrolny urad SR, prislusna sprava
finanéne] kontroly, Certifikadny organ a nim poverend osoby, Organ audity, jeho spolupracujice organy a niml poverené
osoby, spinomocnent zéstupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, 0s0by prizvané organmi, ktoré st
uvedené ako opravnené csoby v sGlade s prislufnymi pravaymi pradpismi SR a ES, a poskytndt im vietkl polrebngd
sudinnost.
Zhotovitel podas doby pinenia zmiuvy zamestnd minimgine jednu osobu, ktora splfis miniméine dva z nasledujlcich
predpokladov:
v Ma trvaly pobyt a 2ijd v obci, v ktorej je stavba realizovand |
v Po dobu viac ako 3est po sebe nasledujicich mesiacoy neboli zamestnané inak ako précou vykonavanou pri
aktivadnej &innosti, alebo pracou vykon&vanou prostrednictvom dohody ¢ vykonani préce, alebo dohody o
pracovnej &innosti:
¥ Patria k rémskemu etniku
Ostatné pravne vztahy, vysiovne Zmjuvow neupravend, sa riadia ustanoveniami Ohchodného zékonnika a vieobecne
zévéznych pravnych predpisov SR.
Tato zmiuva Je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z kioryeh dve si ponechava Objednévatel a dva Zhotovitef.
Neoddelitelnou sugastou tejto zmiuvy st prilohy:
Priloha €. 1 - Projektova dokumentacia
Priloha & 2 - Rozpolet
Priloha & 3 - Kontrolny a skGdobny pldn-Harmonograrn prac
Priloha &. 4 — Zoznam subdodévatefov
Zmiuyné strany vyhlasujl, Ze obsah zmiuvy im je zadmy, ping s nim sihiasia a preto zmiuvu na znak pezvyhradného
suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Stsove, dia 25 04.2018 V Banovciach nad Babravou, dita 25.04.2016

T ing. Rudolf Koik, konate!

Objednavatel Zhotovite



