

Dodatok č. 2

K Zmluve o dielo

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Šišov
Sídlo: 956 38 Šišov č. 63
Štatutárny zástupca: Ing. Elena Valachová, starostka obce
e-mail: obecsisov@gmail.com
IČO: 00311138
DIČ: 2021054288
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu: SK40 0200 0000 0000 0502 8192
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: BENY-STAV Prievidza, s.r.o.
Sídlo: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: Igor Pastierik
Osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných: Ing. Nina Pastieriková
vo veciach technických: Ing. arch. Milan Chmura
IČO: 36 683 744
DIČ: 2022262143
IČ DPH: SK2022262143
Obchodný register: OR OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 65675/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Prievidza
Číslo účtu: IBAN: SK73 1100 0000 0029 2986 1298
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“) zo dňa 14. 01. 2020

1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave zmluvnej ceny z dôvodu vzniknutej potreby úpravy zmluvného rozpočtu nerealizovaním niektorých položiek v takom rozsahu ako bolo zazmluvnené a potrebou realizácie prác navyše, ktoré neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať, z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov následkom čoho bolo nutné prepracovať projektovú dokumentáciu. Na základe technického zhodnotenia realizácie diela sa z dôvodu nerealizovateľnosti technického riešenia na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve obce so súhlasom objednávateľa upravuje návrh technického riešenia odvedenia splaškových vôd zo Základnej školy a zmluvná cena sa upravuje nasledovne:
2. Cena diela na základe tohto dodatku je nasledovná:
Pôvodná cena:
Cena bez DPH: 78 147,58 €
DPH 20 %: 15 629,62 €
Cena s DPH: 93 777,10 €
Slovom: deväťdesiatštyritisíc sedemsto sedemdesiat sedem eur desať centov.

Celková cena diela po úprave:

Cena bez DPH: 71 150,00 €


DPH 20 % 14 230,00 €

Cena s DPH: 85 380,00 €

Slovom: osemdesiatpäťtisícristoosemdesiat eur

3. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tohto dodatku. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 14. 01. 2020 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 14. 01. 2020 zostávajú v platnosti.
5. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom jeden si ponecháva objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Šišovce dňa 12.8.2021



Objednávateľ



V Šišovce dňa 12.8.2021



Zhotoviteľ

.O.
ava
143
75B