

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO Č. 304

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „**Zmluva**“)

Objednávateľ : **Obec Šišov**
Sídlo : Obecný úrad č. 63, 956 38 Šišov
Štatutárny orgán: Ing. Elena Valachová, starostkou obce
IČO : 00311138
DIČ: 2021054288
Bankové spojenie : VÚB a.s., Topoľčany
IBAN: SK40 0200 0000 0000 0502 8192
Zriadené podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ :
Objednávateľ : **S.P.I., spol. s r.o.**
Sídlo : Moyzesova 660/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Daniš, konateľ spoločnosti
IČO : 36012611
DIČ: 2020480286
IČ DPH: SK2020480286
Bankové spojenie : OTP Banka a.s., Pezinok
IBAN: SK24 5200 0000 0000 1749 8618
Zapísaný: OR okr. súd TN, odd: Sro, vl.č.: 13527/R zo dňa 31. 10. 1996

(ďalej len „**zhotoviteľ**“ a spolu ako „**zmluvné strany**“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „**dodatok**“) zo dňa
28. 11. 2017:

1. Zmluvné strany sa dohodli, na úprave Článku I., písm. d) nasledovne:
pôvodné znenie: Začatie realizácie diela: do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy
nové znenie: Začatie realizácie diela: do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.
2. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tohto dodatku. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28. 11. 2017 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť po splnení nasledovných podmienok: zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom 2 vyhotovenia obdrží objednávatel' a 2 vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

V Šišove dňa: 27.5.2019



.....

Ing. Elena Valachová
starostka obce Šišov

V Bánovciach nad Bebravou dňa: 27.5.2019



.....

Ing. Ľubomír Daniš
konateľ spoločnosti