Zmluva o dielo ¢. 25-01-26

uzavreta podla § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov
NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE, POSKYTNUTIE SLUZIEB INZINIERSKEJ CINNOSTI
ANA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC
(dalej len ,zmluva®)

Zmluvné strany

Na jednej strane .

Obchodné meno: Obec Sisov

Sidlo: Sigov 63, 956 38 Sisov
Statutamy zastupca: Ing. Elena Valachova, starostka
ICO: 00311138

DIC: 2021054288

e-mail: obec@sisov.sk

tel.: 038/7604097

Bankové spojenie: Prima banka a.s.

IBAN: SK06 5600 0000 0006 7396 8008

Verejny obstaravatel podla § 7 ods. 1 pism. b)
(dalej len ,objednavatel")

a
na strane druhej:

Obchodné meno: HYDROS Banovce, spol. s r.0.

Sidlo,(miesto podnikania): TrenCianska cesta 1573/114, 957 01 Banovce nad Bebravou
ICO: 34117873

DIC: 2020417091

IC DPH: SK2020417091

Statutarny organ: Ing. Rudolf KoSik, konatel

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

IBAN: SK6509000000000038513362

Zapisany v. OR OS Trengin, odd: sro

Cislo zapisu: 557/IR

(dalej len ,zhotovitel").

Preambula

Tato zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku procesu verejného obstaravania zakazky na vypracovanie projektovej
dokumentacie, poskytnutie sluZieb inZinierskej ¢innosti a uskutotnenie stavebnych prac zadavana podla § 110 a nasl. €.
343/2015 Z. z. overejnom obstaravani aozmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani‘), ktoré realizoval objednavatel.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy sU pravdivé a aktualne a zavazuju sa vzajomne bez
omeskania oznamit druhej zmluvnej strane kazd(i zmenu, ktora by mohla mat vplyv na plnenie zmluvnych zavézkov. Su si
vedomi, Ze pri neoznameni takejto skutoénosti budu znasat nasledky, ktoré mézu druhej strane z neznalosti tychto (dajov
vzniknat.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su si vedomé, Ze predmetna zmluva je vytvorena spojenim zmluvy o dielo a mandatnej
zmluvy a preto ma pravnu Upravu zmluvy zmie$anej.

Zhotovitel prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol oboznameny s jeho poZiadavkami a vyslovne
prehlasuje, Ze predmet uvedeny v ¢l. 1 tejto zmluvy bude realizovat s odbornou starostlivostou podia dohodnutého rozsahu

a odborne spdsobilymi osobami.



Cl.1
Predmet zmluvy a (vodné ustanovenia

1. Predmetom tejto zmluvy je zévézok zhotovitela naprojektovat, pripravit a zhotovit dielo a poskytnit daldie poZadované

sluzby podra tejto zmluvy a pravneho poriadku platného v Slovenskej republike, pozostavajlice z:

11, Vypracovania nasledovnej dokumentacie:

1.1.1.  pisomného navrhu (Ziadost)) v mene U€astnika doloZzeného dokumentaciou ustanovenou vykonavacimi
predpismi k zakonu ¢€.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
spracovanou opravnenou osobou podfa §45 ods.4 stavebného zakona a dokladmi ustanovenymi
osobitnymi predpismi vratane uvedenia zoznamu pravnickych oséb a fyzickych oséb, ktori prichadzaja do
uvahy ako (&astnici konania a st navrhovatelovi znami,

1.1.2. Zadosti o stavebné povolenie s dokladmi a predpisanou dokumentaciou podfa zakona €. 50/1976 Zb.
0 (1zemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) spracovanou opravnenou osobou podia
§ 45 ods. 4 stavebného zakona,

1.2.  Zabezpetenie nevyhnutnej inZinierskej Cinnosti, poskytovanej v pripade potreby v mene objednavatela na zaklade
plnomocenstva udeleného objednavatelom v ramci poskytovania sicinnosti podra tejto zmluvy od innosti spojengj
s0 ziskanim stavebného povolenia, aZ po vydanie kolaudacného rozhodnutia o uZivani stavby,

1.3.  Uskutonenie stavebnych prac podia schvélenej projektovej dokumentécie arozhodnuti, povoleni a vyjadreni
prisludnych organov, ktorych vysledkom musi byt Najomny bytovy dom s 12 bytovymi jednotkami, obec Sisov

14. Zabezpetenie vykonu funkcie koordinatora bezpeénosti na stavenisku opravnenou osobou podla § 6 Nariadenia
vlady €. 396/2006 Z. z. 0 minimainych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

v ramci diela s ndzvom:
,Najomny bytovy dom s 12 bytovymi jednotkami, obec Sigov*

2. Predmetom tejto zmluvy je aj zavézok zhotovitela realizovat diefo podia bodu 1. tohto Elanku zmluvy v rozsahu podra;

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b} sdtaznych podkladov poskytovanych v ramei zadavania podlimitne] zakazky, ktorej zadavama vysledkom je tato
zmluva, a ktorymi disponuja obidve zmluvné strany,

¢) pravoplatnych pravnych aktov prislusného stavebného Oradu k realizacii apoZiadaviek vsetkych prisluSnych
dotknutych organov a subjektov,

d) platnych pravnych predpisov sGvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,

g) zavézného harmonogramu sluZieb definovanych v bode 1.1. tohto élanku zmluvy a ktory tvori Prllohu €. 1k tejto zmiuve
(dalej len ,Harmonogram 1%); vramei sluZieb musia byt dodané aj nevyhnutné posudky, ktoré bude potrebné
zahezpecdit pre spracovanie dokumentacie v ramei poskytnutia sluzieb definovanych v bode 1.1. tohto ¢lanku zmluvy
vratane zabezpetenia vyznagenia vietkych inzinierskych sieti v spolupraci s ich spravcami,

f} zavazného hammonogramu prac, ktory sa zhotovitel zavazuje predioZif najneskdr pat pracovnych dni pred odovzdanim
staveniska, a ktory bude tvorit necddelitelnd prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej len ,Harmeonogram 2%,

0) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednévatela, ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych
stran na pracovnych rokovaniach pri prejednavani jednotlivych ¢asti projektovej dokumentacie a kontrolnych poradach
( resp. dfioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Predmetom tejto zmluvy je zavazok objednavatela zaplatif za riadne vykonané zmiuvné dielo zhotoviteTovi dohodnutd cenu
podfa zmluvy.

4, Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost, s ndlezitou odbornou starostlivostou.

5. Zhotovitel sa zavézuje predloZit objednavatelovi doklad ( original alebo (radne osvedéend kdpiu) o stavebnomontaznom
poisteni (CAR) na poistn( sumu minimalne 1 mil. EUR s platnostou a G€innostou pocas celej doby trvania diela podfa tejto
zmluvy, ako aj doklad preukazujici zaplatenie poistneho na aktuélne poistné obdobie a to najneskdr v defi odovzdania
a prevzatia staveniska podfa tejto zmluvy. Okrem zhotovitela nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden
iny subjekt, s vynimkou ¢lena skupiny dodavatelov, ktora tvori zhotovitefa, Za $kodu na veci sa povazuje gj vada na samotnej
stavbe (nielen fyzické poskodenle) ktora brani vyhotoveniu alebo riadnemu uZivaniu stavby podla planovaného (éelu a
vznikla v dosledku porusenia profesijnych povinnosti poisteného.



Zhotovitel, sa zavézuje zabezpedit, aby bola zachovana platnost a Géinnost poistnych zmllv uvedenych v bode 5. tohto
Clanku zmluvy po cel dobu ich poZadovaného trvania ( tj. do skonéenia zarutnej doby v zmysle zmluvy, ktora kongi
uplynutim piatich rékov odo dia, v ktorom nadobudne pravoplatnost kolaudadné rozhodnutie pre stavbu s nézvom:
Najomny bytovy dom d 12 bytovymi jednotkami, obec SiSov , za pévodne dojednanych poistnych podmienok a v tej
slivislosti sa zavazuje v pripade poistnej zmluvy dojednanej na kratsiu poistn(i dobu, predloZit objednavatefovi novi poistnii
zmluvu, v lehote najneskér ku diu ukonéenia platnosti predchadzajicej poistnej zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel nepredloZi poistni zmiuvu uveden( v bode 5. tohto Elanku objednévatelovi v pozadovanej forme,

~ obsahu, rozsahu a v uréenych lehotach, bude to objednavatel povaZovat za neposkytnutie riadnej sicinnosti podra tejto

10.

11.

12.

13.

zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje pinit predmet tejto zmluvy vyluéne vlastnymi zdrojmi a/alebo kapacitami, alebo zdrojmi, resp.
kapacitami tej/tych osoby/osdb, prostrednictvom ktorejlktorych preukazal vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je
tato zmluva, podmienky Ucasti uréené podia § 33, resp. § 34 zakona o verejnom obstaravani, a s ktorou/ktorymi ma
uzavretd/uzavreté zmluvu/zmiuvy podia § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstardvani, resp. podla § 34 ods. 3 zakona
0 verejnom obstaravani, a/alebo subdodavatelmi.

Objednavatel, vsilade s § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstarévani uréil pre potreby tejto zmluvy nasledovné pravidia
pre zmenu subdodavatefov pogas pinenia zmiuvy:
a) subdodavatef, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spiiiat podmienky podla § 32 ods. 1 zékona o versjnom
obstaravani, -
b) zmenu subdodavatela zhotovitel pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskér 5 pracovnych dni pred jej
uskutoénenim s uvedenim obchodného mena subdodavatela, adresy sidla subdodavatela, ICO subdodavatela; resp.
mena a priezviska subdodavatela, trvalého pobytu subdodavatela a rodného éisla subdodavatela,
¢) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za pinenie podla tejto zmluvy,
d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drZitelom akéhokolvek opravnenia na vykon &innosti, certifikatu alebo iného
dokladu pozadovaného verejnym obstaravatefom v sitaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, si¢asne s pisomnym
oznamenim o zmene subdodévatela, prediozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitefom je
navrhovany novy subdodavatel.

V pripade, Ze zhotovitefom je skupina dodévatelov, vSetci dodavatelia zodpovedajl za pinenie zavazkov vyplyvajlcich
z tejto zmluvy spoloéne a nerozdielne a zavazujl sa, Ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na tcely plnenia
tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za kiorll sa povazuje doba odo dfia uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho
odovzdania diela podfa ustanoveni tejto zmluvy. | v pripade vystlpenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voéi objednavatelovi az do dia
riadneho odovzdania diela a uplynutia zaruénych dob podfa tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel poas pinenia zmluvy vyuZije zdroje, resp. kapacity inejfinych osoby/osdb, ako je uvedené v bode
8. tohto ¢lanku zmluvy, na plnenie vo vzfahu k tej &asti predmetu zmluvy (zakazky), na kiorl boli zhotovitelovi
{uchadzacovi) vo verejnom obstaravani zdroje, resp. kapacity inejfinych oséb poskytnuté, takéto konanie zhotovitela sa
bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,opravneni zastupcovia zmiuvnych stran® alebo ,opravnené osoby
zmluvnych stran”, ako aj ,opravneni zastupcovia" alebo ,opravnené osoby" objednavatela alebo zhotovitefa (vo vietkych
tvaroch), rozumeji zamestnanci objednavatela a zhotovitela, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat a zabezpe€ovat
¢innosti potrebné pre (celné a Gspedné pinenie predmetu podia tejto zmluvy, vyplyva najmé z ich pracovnej napline alebo
z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej ¢innosti, z prisludnych internych riadiacich aktov zamestnavatela
alebo z osobitného pisomného poverenia, Opravnenym zastupcom zmluvnej strany mdze byt v osobitnych alebo
oddvodnenych pripadoch aj iné osoba, neZ zamestnanec, ak méa k zmluvnej strane preukazatefne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a na uéely plnenia tejto zmluvy
konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy priamo na opravneného zastupcu (opravneni osobu)
neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvn( stranu je vzhladom na rozsah a povahu (konu obvyklé a opravneny
zastupca (opravnena osoba) tym neprekrodl rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavazuji pre (cely plnenia
tejto zmluvy riadne a véas, vzajomne si preukazatelnym spdsobom oznamit, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i
funkcii} kond  za zmluvn( stranu.



L2
Rozdelenie zmluvy

Zmluva sa rozdefuje na nasledovné samostatné ¢asti:
a) Cast 1. predmetom, kiorej je Oprava zmiuvnjch podmienok na vypracovanie dokumentéacie k Ziadosti
0 vydanie stavebného povolenia,
b) Cast 2. predmetom, ktorej je iprava zmluvnych podmienok pre inZiniersku &innost,
¢) Cast 3. predmetom, ktorej je Gprava zmluvnych podmienck pre uskutoénenie stavebnych prac
d) Cast 4. predmetom, ktorej st ustanovenia, ktoré sl spoloéné pre vietky Casti tejto zmluvy.

, CAST 1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE K ZIADOSTI O VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

Cl.1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel sa zavizuje pre objednéavatela vykonat dielo uvedené v €. 2 tejto Casti zmluvy (dalej len “dielo ¢.1").
Objednavatel sa zavézuje zaplatit za vykonanie diela &. 1 cenu uveden( v &l. 4 tejto Casti zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy pod/a tejto Casti zmluvy sa primerane pouij( ustanovenia § 536 a nasl. Obchodneho zakonnika.

Cl.2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA ¢.1

2.1 Zhotovitel sa zavézuje, e pre objednavatela vrozsahu aza podmienck dohodnutych v tejto zmluve av sutaznych
podkladoch vykona adoruéi objednavatelovi dielo €. 1. Dokumentécia na stavebné povolenie v Siestich listinnych
vyhotoveniach overené stavebnym uradom v stavebnom konani a v jednom vyhotoveni v dlgltalnej forme v .pdf a .dwg
formate na CD nosi&i, kopie kladnych vyjadreni vietkych dotknutych organov.

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Ze spbsobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas dokoncene dielo ¢. 1 prevezme, zaplati
za jeho vykonanie dohodnutt cenu a poskytne zhotovitefovi dohodnuté spolupdsobenie.

. Cl.3
CAS PLNENIA DIELA ¢, 1

3.1 Zhotovitel sa zavézuje dorutit dielo ¢. 1 bez vad po zapracovani pripomienok z kontrolnych porad a pripomienok vSetkych
dotknutych organov, ktoré sa k dokumentacii vyjadrili v stavebnom konani. Zhotovitel doru¢i objednavatefovi dielo &. 1
v Siestich listinnych vyhotoveniach overené stavebnym dradom v prisiuSnom stavebnom konani a v jednom vyhotoveni
v digitalne] forme v pdf. A .dwg forméate na CD nosici s kopiami kladnych vyjadreni vSetkych dotknutych orgénov do sidla
objednévatefa do 250 pracovnych dni (uviest lehotu podia Harmonogramu 1 - Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy).

3.2. Pogas vykonania diela &. 1 je zhotovitel povinny dodrzat Casové etapy uvedené v Harmonograme 1, najm3 predioZit na
prislusny organ relevantni dokumentéciu v uvedenej lehote, ktora je totoZné s navrhom zhotoviteta na plnenie kriteri
predloZenom vo verejnom obstaravani, ktorého vysiedkom je tato zmluva. :

3.3. Pozvanku na pracovné rokovanie, poradu pre (¢ely kontroly rozpracovanosti diela €. 1 sa zhotovitel zavéazuje dorucit
objednavatelovi vzdy minimalne 5 kalendarnych dni vopred.

3.4, 7 pracovného rokovania zvolaného za (i€elom edsuhlasenia projektovych prac, zmluvné strany vytvoria na zaver rokovania
zépis podpisany oboma zmluvnymi stranami, pri€om v zapise bude uvedené, ze objednévatel projektové prace
odsihlasuje alebo v fiom budl uvedené pripomienky, ktoré je zhotovitel povinny zapracovat a vlehote 3 dni dorugit
projektové prace aj so zapracovanymi pripomienkami. Ak v lehote najneskér 7 kalendamych dni od doruenia projektovych
prac so zapracovanymi pripomienkami objednavatel neoznami zhotovitelovi, Ze pripomienky neboli zapracované, ma sa
za to, e projektové prace su objednavatelom odsihlasené.

3.5 Akakolvek zmena, ktora nastane v Case po odslhlaseni diela &. 1 objednavatelom a tyka sa odsthlaseného konceptu
alebo navrhu, musi byt opétovne ods(ihlasena objednavatelom na pracovnom rokovani.



Cl.4
CENA DIELA ¢&. 1, PLATOBNE A FAKTURACGNE PODMIENKY

.41, Cena je stanovené v zmysle zékona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhladka Ministerstva
financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenéch a sl v nej zahmuté vietky néklady,
Einnosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za Oéelom riadneho vykonania diela €. 1.

4.2. Cena Dokumentacie na stavebné povolenie :
a) _ zmluvna cena bez DPH v EUR: 24.000,00 (slovom dvadsatStyritisic)

b) sadzbaDPHv % avyska DPHvEUR:23% 5.520,00 (slovom pittisicpat'stodvadsat)
¢)  zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 29.520,00 (slovom dvadsat'devittisicpét'stodvadsat)

Cena Dokumentacie na stavebné povolenie je zavazna.

4.3. Znhotovite! vyhotovi faktiru vo vyske zmluvnej ceny v zmysle bodu 4.2 pism. ¢) tohto &lanku za dielo & 1 a na zéklade
preberacieho protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

4.4, Zhotovite! vyhotovi fakt(ru za dielo ¢. 1 do 15 dni odo diia podpisania preberacieho protokolu.

, CAST 2 . .
ZMLUVNE PODMIENKY PRE INZINIERSKU CINNOST

i

Cl.1
PREDMET ZMLUVY
1.1 Zhotovitel sa zavézuje pre objednavatela vykonat dielo uvedené v &l. 2 tejio Easti zmluvy (dalej len “dielo &. 2").
Objednavatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie diela €. 2 cenu uveden( v &l. 4 tejto éasti zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvyipodfa tejto Casti zmluvy sa primerane pouZiji ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika.

¢l 2
PREDMET A ROZSAH

2.1 Zhotovitef sa zavazuje pre ohjednavatela vykonat sluzbu tykajicu sa pripravy a uskutoénenia stavby, kiorou zabezpedi
véetky nevyhnutné :sluzby pri zastupovani objednavatela v &innosti smerujlicej k ziskaniu potrebnych rozhodnuti,
stanovisk, vyjadreni, sthlasov, postdeni alebo apatreni dotknutych organov $tatnej spravy, samospravnych organov. lde
najmé o zastupovanie objednavatela vkonani so $tainymi organmi, samospravnymi organmi, dotknutymi organmi
chréniacimi verejné zaujmy podla osobitnych predpisov ainymi organizaciami, najmd zabezpedi vstupné podklady,
expertizne posudky; prieskumy, odborné posudky a stanoviska. Zhotovitel bude zastupovat objednavatela v stavebnom
konani a v kolaudaghom konani, zabezpedi podklady pre pofrebné povolenia vratane podkiadov pre stavebné povolenie
a kolaudaéné rozhodnutie.

2.2 Objednavatel sa zavazuje, Zze spbsobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas zapiati za jeho vykonanie dohodnut(
cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

. CL3
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel sa zavézuje dodrzat vietky terminy podla pravneho poriadku platného v Slovenskej republike a podfa
poZiadaviek objednavatela uplatiiovanych v nadvaznosti na lehoty uvedené v Harmonograme 1, ktory tvoti Prilohu €. 1
tejto zmiuvy.

3.2. V pripade, ak zhotovitelovi bude dorudené zaporné stanovisko k Uzemnému konaniu alebo k stavebnému konaniu od
nigktorého z dotknutych organov Statnej spravy, samospravnych organov, majitelov, resp. spravcov inZinierskych
rozvodov, alebo inych dotknutych oséb, zhotovitel sa zavazuje bezodkladne, v primeranej lehote zodpovedajlcej prislusnej
zavade/zavadam, odstranit vdetky zévady v prisludnej projektove] dokumentacii, ktoré mali za nésledok vydanie
zaporného stanoviska, tak aby boli terminy Harmonogramu 1, prilohy &. 1 tejto zmluvy o dielo dodrZané.



3.3. Akakolvek zmena, ktora nastane v Case po odsOhlaseni objednavatefom a tyka sa odsuhlaseneho konceptu alebo navrhu,
musi byt opatovne odsihlasena objednavatelom na pracovnom rokovani.

¢l 4
CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cenaje stanovena v zmysle zakona &, 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyh‘lé§ka Ministerstva financii
Slovenske] republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach a sl v nej zahrnuté vietky naklady, Cinnosti
alebo sluzby nevyhnutné za Uéelom riadneho vykonania inZinierskej innosti. V cene sl zahrnuté v3etky spravne popiatky

tykajlce sa inZinierskej innosti pripravy a uskutoénenia stavby: ,Najomny bytovy dom s 12 bytovymi jednotkami, —

obec Sidov*.
4.2. Cena za inZiniersku éinnost celkom :

a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 6.000,00 {(slovom Sesttisicdvesto)
b} sadzba DPH v % avySka DPH v EUR : 23% 1.380,00 (slovom tisictristoosemdesiat)
¢) zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 7.380,00 (slovom sedemtisictristoosemdesiat)

z toho:
4.2.1. Cena za inziniersku éinnost suvisiacu s vydanim stavebného povelenia:
a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 3.000,00 (slovom tritisic) ‘
b) sadzba DPH v % a vy$ka DPH v EUR : 23% 690,00 (slovom Sest'stodevétdesiat)

4.2.2. Cena zainZiniersku €innost sivisiacu s vydanim kolaudaéného rozhodnutia:
a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 3.000,00 (slovom tritisic)
b) sadzba DPHv % avyska DPH v EUR: 23% 690,00 (slovom Sest'stodevatdesiat)

Cena za inZiniersku innost je zavazna.

4.3, Zhotovitel vyhotovi faktiru:

4.3.1 v zmysle bodu 4.2.1 tohto &lanku na z&klade preberacieho protokolu diela &. 2 podia tejto zmluvy podpisaného oboma
zmluvnymi stranami

4.3.2. v zmysle bodu 4.2.2 tohto €lanku na zaklade nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutla

4.4, Zhotovitel vyhotovi samostatn(l faktlru za inZiniersku €innost podla bodov 4.3.1 a 4.3.2 tohto &lanku tejto éasti zmluvy vzdy
do 15 dni odo dfia podpisania preberacieho konania, resp. odo diia nadobudnutia pravopiatnosti kolaudaéného
rozhodnutia.

CAst 3
ZMLUVNE PODMIENKY USKUTOCNENIA STAVEBNYCH PRAC

Cl1
PREDMET ZMLUVY _

1.1. Predmetom tejto éasti zmiuvy je kompletné uskutoénenie stavby Najomny bytovy dom s 12 bytovymi jednotkami, obec
Sisov, dalej len , Dielo". V cene je zahmuta aj doprava, skladovanie, odvoz a likvidacia stavebnych hmét a stavebného
odpadu, prengjom verejnych pldch a komunikacii, ak bud( potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho
prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pripadné skiadky materidlu, alebo stavebného odpadu, spracovanie
vyrobnej dielenskej dokumentécie, ak bude vyplyvat z projekiu stavby pri redpektovani autorskych prav, straZenie
staveniska pogas vystavby, spotreba elektrickej energie a vody, koordinator bezpeénosti v zmysle nariadenia viady €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko a s(visiacich predpisov v zneni
neskorsich predpisov.

Predmetom tejto Easti zmiuvy bude aj pinenie podmienok pre uskutoénenie stavby, uréenych v stavebnom povoleni, ako
i v stanoviskach a vyjadreniach kompetentnych organov Statnej spravy a samospravy.

1.2 Na predmet zmluvy podfa tejto Easti zmluvy sa primerane pouZiju ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného  zakonnika.



€12
PREDMET A ROZSAH STAVEBNYCH PRAC

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v sitaZnych
podkladoch realizovat stavebné prace - Dielo s nazvom: ,Najomny bytovy dom s 12 bytovymi jednotkami, obec
Sidov'. Rozsah stavebnych préc je uvedeny v Prilohe €. 3 tejto zmluvy o dielo - Opis predmetu zakazky podia éasti B.1
stutaznych podklatiov a v dokumentécii na stavebné povolenie overenej stavebnym Gradom v stavebnom konani pre
stavebné povolenie.

o kS
TERMIN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

3.1 Zhotovitel sa zavazuje Dielo vykonat a odovzdat najneskdr v lehote 180 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska
zhotovitelovi a v lehote uvedenej v Prilohe €. 2 tejto zmluvy, priCom zadiatkom realizacie diela je deft odovzdania
staveniska zhotovitelovi. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom oprévnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, najneskér v8ak 5 (slovom: pét) pracovnych dni od nadobudnutia uéinnosti stavebného
povolenia, ak sa na termine odovzdania staveniska nedohodnl zmluvné strany inak. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko
prevziat, ak tomu nebudd branit Ziadne objektivne prekazky. V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko
prevziat, mbZe objednavate! jednostranne odstipit od zmluvy. O odovzdani aprevzati bude vyhotoveny Zapis
z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3.2 Zhotovitel je povinri;’f bez meskania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora bude mat vplyv
na realizéciu Diela s dosledkom omeskania alebo predlZenia lehoty dodanie podia tejto zmluvy.

3.3 Vpripade, Ze zhotovitel riadne dokonéi predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym v zmluve, a tito skutognost
riadne ozndmi objednavatelovi, bude objednavatel povinny, po vzajomnej dohode, prostrednictvom opravneného
zastupcu predmetzmluvy protokolarne prevziat.

3.4 Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani Diela postupovat paodfa Prilohy €. 2 Harmonogramu stavebnych prac tejto zmluvy.

3.5 Zhotovitel mdze niektoré casti diela realizovat’ prostrednictvom subdodavatela, resp. subdodavatefov, ktorych zoznam
s uvedenim obchodného mena, sidla a ICO oznami pisomne objednavatelovi pred zagatim pinenia tejto zmiuvy a tento
musi byt vsilade so zoznamom subdodavatelov, ktorych zhotovitel uviedol v ponuke predloZenej vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

3.6 Objednavatel, podia sutaznych podkladov a podia § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani, uréuje nasledovné pravidia
pre zmenu subdodavatelov poas plnenia zmiluvy.
a) subdodavatefl, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky podla § 32 ods. 1 zékona o verejnom
obstaravani,
b) zmenu subdodavatefa zhotovitel' pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskdr 5 pracovnych dni pred jej
uskutonenim,
¢) zmenou subdodéavatela nie je dotknuta zodpovednost (ispe$ného uchadzaca za pinenie zmluvy,
d) v pripade, ak je meneny subdodavate! drzitefom akéhokofvek opravnenia na vykon Cinnosti, certifikatu alebo iného
dokladu poZadovaného verejnym obstaravatelom v stifaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, sic¢asne s pisomnym
oznamenim podla:pism. b) tejto ¢asti, predlozit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je
navrhovany subdodavatel.

3.7 Zhotovitel sa zavazuje, v pripade zmeny subdodéavatela, resp. subdodavatefov, postupovat pri takejto zmene vyluéne
v sllade s bodom 3.6 tejto Casti zmluvy.

Cl.4
PREDLZENIE LEHOTY VYSTAVBY

4.1 Zhotovitel bude mat narok na predizenie lehoty vystavhy iba v pripade, ak Odovzdanie a prevzatie diela bude oneskorené
z nasleduijlicich dévodov:

a) pri¢ina oneskorenia, ktora dava narok na prediZenie lehoty podra niektorej z tychto podmienok:
aa) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukazatelne znemoznia zhotovovat dielo v sulade
s STN, EN, resp. predpisanymi technologickymi postupmi,
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alebo
ab) akékolvek oneskorenie, prekazka alebo vybavenia spdsobené objednavatelom alebo pripisované

objednavatelovi.

€15
CENA DIELA

Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle prislunych ustanoveni zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhladky Ministerstva financii Siovenskej republiky &. 87/1996 Z.

-z, ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov

5.2
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5.4
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6.1.

6.2

6.3

vzmysle pod mienok podra zakona &. 150/2013 Z.z. o Statnom fonde rozvoja byvania v znent aktualne platnych predpisov,
zakona €. 443/2010 Z.z. o dotéciach na rozvoj byvania a o socialnom byvani v zneni aktuélne plainych predpisov
aostatnych slvisiacich pravnych predpisov a podfa ponuky zhotovitefa predioZenej v procese verejného obstarania,
ktorého vysledkom je tato zmluva:

a} zmluvna cena bez DPH v EUR: 980.000,00 (slovom devit'stoosemdesiattisic)

b) sadzba DPH v % avyska DPH v EUR : 23% 225.400,00 (slovom dvestodvadsat'péttisicstyristo)
¢} zmluvna cena spolu s DPH v EUR: 1.205.400,00 {slovom milién dvestopat‘tlsmstyrlsto)

Cena diela je zavézna.

Ak sa v priebehu zmluvného vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom stane zhotovitel neplatca DPH platitefom DPH,
celkova zmluvng cena sa nezvysi o prislusni DPH. V pripade zmeny prislu$ného pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje
sadzha DPH, zmluvné strany sthlasia s Gpravou zmluvnej ceny zodpovedajlcou zmene sadzby DPH formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena diela podfa tohto &lanku zmluvy je Specifikovana v rozpoéte stavby v prilohe &. 5 tejto zmluvy. -

Zhotovitel je opravneny uplatnit indexy zvySenia cien stavebnych prac a stavel;nflch materidlov podfa informacii
zverejfiovanych Statistickym (radom Slovenskej republiky vyluéne v pripade predizenia doby realizacie Diela podla
Harmonogramu stavebnych prac z ddvodov na strane Objednavatela a to iba v stlade s predpismi Statneho fondu rozvoja
byvania.

Pri pripadnej Uprave ceny pisomnym dodatkom K tejto zmluve, sa bude postupovat nasledovne: vetky zmeny ceny
vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je zhotovitel' povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika, resp. jeho
priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach obojstranne odsthlasené stavbyveducim a odbornym dozorom
objednavatela nemaju charakter zmeny zmiuvy, sliZia, po odsuhlaseni projektantom a objednavatelom, ako podklad pre
uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. V8etky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve
je povinny zhotovitel predioZit objednavatefovi, edte pred zadatim realizacie konkrétnych zmien.

Zhotovitel nesmie zagat' realizovat Ziadne prace nezahrnuté v pévodnom rozpoéte bez podpiséného dodatku k zmiuve,
pripadne pisomného sthlasu objednavatela. V pripade realizacie prac bez podpisaného dodatku k zmluve alebo
pisomného shlasu objednavatela nema zhotovitel nérok na ich fakturéciu.

Dodatok k tejto zmluve je mozné uzatvorit iba vsulade s § 18 zakona o vergjnom obstaravam apo schvaleni
objednavatelom resp. poskytovatefom

Cl.6
PLATOBNE PODMIENKY

Dielo bude financované z finanénych zdrojov: z prostriedkov Statneho fondu rozvoja byvania.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok. Zhotovitel bude fakturovat predmet zakazky postupne po
protokolamom odovzdani asti Diela, prigom faktary budd uhradzané Statnym fondom rozvoja a byvania. Na vyluéenie
akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany uvadzajl, Ze Zhotovitel nie je opravneny si uplatiiovat cenu diela priamo vogi
Objednévatefovi a preto Zhotovitel prislu$né faktiry bude vystavovat Statnemu fondu rozvoja abyvania (nie
Objednavateflovi),

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané prace spdsobom priebeZnej Giastkovej fakturacie na zaklade objednavatelom
odsuhlasenych supisov préac za prisludné obdobie. Zhotovitel je opravneny vystavit prvd faktlru az po prvom odsuhlaseni



6.4

6.5

__stavby, ak sa realizacia stavby ukonéi pred uplynutim kalendarneho mesiaca, najneskdr véak do troch dni od odsihlasenia

6.6

6.7

6.8

6.9

stpisu préc za prlslusne obdobie zo strany Objednavatela. Poslednu fakttru vo vyéke 10 % z ceny Diela je zhotovitel
opravneny vystawf az potom, ¢o bolo Dielo riadne odovzdané, resp. prebraté bez vad a nedorobkov.

V pripade, Ze odborny dozor objednévatela vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom objednavatefa, potvrdzuje
zistovacie protokaly na Géely plnenia tejto zmluvy, za objednavatela okrem stavebného dozoru vzdy aj jeho opravnena
osoba, a to g za firedpokladu, Ze to v zmluve nie je vyslovne uvedené.

Fakt(ry, resp. faktiru, sa zhotovitefl zavazuje dorudit vzdy po skonéeni kalendareho mesiaca, alebo po skonéeni realizicie
zistovacieho protokolu odbornym dozorom objednavatela a bude ich dorugovat na adresu: Obec Sisov 63, 956 38 Sisov

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi v zastipeni odbomym dozorom objednavatela predkladat na overenie spravnosti
odsuhlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost potvrdi odbomy dozor objednavateta podpisom do
troch pracovnych: dni od jeho overitelného dorucenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odbomy dozor
objednavatela nesthlasi, vrati ho v rovnakej lehote zhotovitefovi na prepracovanie podla skutoéne realizovanych prac
a dodavok s lehotou 7 kalendamych dni na prepracovanie, ktora plynie od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitelovi.
Opraveny zistovaci protokol je povinny odbomy dozor objednévatela odsthlasit zhotovitefovi v lehote troch pracovnych
dni, ak bol prepracovany v sulade s poZiadavkami odbomého dozoru objednavatela, inak méZe zistovaci protokol
opatovne vratit zhotovitelovi na prepracovanie.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi zaplatit rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a uz zrealizovanymi platbami
za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade koneéného vylcétovania v stiade s bodom 6.10 tohto ¢l. zmluvy a tejto
Casti zmluvy. Zhotovitel dorugi objednavatelovi kone¢né vylétovanie vtermine do 3 (troch) kalendamych dni od
odstranenia véetkych ojedinelych drobnjch nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati prac
{diela) alebo jeho dokoncenej Casti a potvrdenia ich odstranenia objednavatefom. Neoddelitefnou siéastou konegného
vylctovania bude: protoko! o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran,
pripadne aj ostatnymi uéastnikmi uskutogfiovania stavebnych prac. V koneénom vylétovani bud( vysporiadané vsetky
faktiry, ktoré uZ objednévatel zhotovitelovi uhradil. Koneéné vyiétovanie bude obsahovat’ sipis faktir s uvedenim ich
gisla a skutotne zaplatenej Ciastky.

Faktlra musi mat naleZitosti podla prisludnych ustanoveni vieobecne zavdznych predpisov a musi byt v silade
s dohodnutymi podmienkami fejto zmluvy. V opalnom pripade je objednavatel opravneny faktaru vréatif zhotovitelovi na
opravu, priom lehiota splatnosti faktary zaéne plynut odo dria doruéenia opravenej faktlry objednavatefovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné Uprava ceny s ohladom na vaési rozsah Cinnosti, ktoré nebolo mozné predvidat,
bude uréena jednotkovou cenou podia zmluvného rozpoétu, pokial sa v fiom konkrétna poloZka nachédza. Ak sa v fiom
taka polozka nenachédza, budl tieto Einnosti ocenené podia cien platnych v éase vzniku daného pripadu.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel prace hradené z rozpoétu objednavatela, teda podia bodu 6.1. tohto ¢l bude

faktary uhradzat -
a) postupne podfa bodu 6.3. tohto ¢lanku zmluvy a tejto Sasti zmluvy.

6.11. Splatnost faktir jé v zmysle podmienck o prideleni finanénych prostriedkov medzi objednavatelom a poskytovatelom

finanénych prostriedkov. Lehota splatnosti faktir vystavenych zhotovitefom je 30 kalendarnych dni od jej doruéenia
objednévatelovi.

6.12 V pripade, Ze zhotovitel bude meSkat s realizaciou prac v porovnani so z&vaznym harmonogramom prac, ktory tvori

prilohu €. 2 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo zadrzat zaplatenie faktury a vratit vystaven( faktiru po dobu omeskania
a prijat faktru k Ghrade aZ po zoslladeni realizacie prac so zavéznym harmonogramonm.

6.13 Zaplatenim faktiry objednavatelom sa na (cely tejto zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej sumy z bankového (¢tu

objednavatela v prospech Uétu zhotovitefa uvedeného v élanku |. tejto zmiuvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech
uétu pisomne oznamenému najmenej 5 dni pred doruéenim faktlry, ktorej dhrada ma byt vykonanad na novy (et
zhotovitela.

6.14 Zhotovitel musi s:voje prace vyUctovat overitefnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena prehladne priéom sa musi

dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sllade s rozpodtom. Séastou je vykaz vymer, ktory je potrebny pre
preukazanie druhu a rozsahu prace. Rozsah vykonanych prac schvéli Stavebny dozor.



6.15 Faktura bude vystavena v 3 originaloch a musi obsahovat v3etky nale2|tost| pozadovane prisiudnymi vieobecne

©g) vyska ceny poZadovana v EUR v ¢leneni cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cenav EUR s DPH,~ I

zavaznymi pravnym| predpismi a to najmé:

a) obchodné mena objednévatela a zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, prlpadnegprevadzkarne, ICO, 1€
DPH, .

b) poradové islo faktury,

c) nazov zakazky :, Njomny bytovy dom s 12 bytovymi jednotkami, obec Siov',

d) &islo zmluvy (dodatku k zmluve),

e) datum dodania predmetu pinenia,

f)  datum vyhotovenia faktlry a datum jej splatnost,

h) zaokrihlena na dve desatinné miesta,
i) bankoveé spojenie a €islo Uctu, na ktory ma byt faktira uhradena
)} odtladok pegiatky a podpis opravnenej osoby.

6.16. Prilohou faktary bude supis vykonanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom. Zhotovitel je pownny k vystavenej faktire

priloZit Supis vykonanych prac, vystaveny v sllade s nasledovnymi poziadavkami:

a) polozky sipisu vykananych prac musia byt v stlade s poloZkami prac uvedenymi v rozpocte stavby (Priloha &. 5 tejto
zmluvy) ako neoddelitelne] sicasti schvalenej zmluvy o dielo, sipis vykonanych prac izhotovitel vytvori priamo
z rozpottu stavby (Priloha €. 5 tejto zmluvy),

b)  supis vykonanych prac musi zaznamenavaf mnoZstva prac vykonanych zhotovitefom a mnoZstvé tovarov dodanych
zhotovitefom v stlade s rozpoétom stavby (Priioha €. 5 tejto zmluvy), kiory je stéastou zmluvy o dielo. V pripade, Ze
dodlo k zmene mnoZstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov upravenych dodatkom k zmluve, musia byt’
Jpraveng" prace vykazané na slpise vykonanych préc v slilade s dodatkom k zmluve,

c) supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru odtlatkom peiatky odborne spdsobilej
osoby na vykon &innosti stavebného dozoru vzmysle zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorich predpisov a jeho podpisom,

d} supis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloZiek fakturovanych prac v stlade so zmluvou o dielo,

e) bez rozporov ods(hlaseny slpis vykonanych prac bude podkladom pre vystavenie faktiry.

6.17.V pripade, Ze faktQra nebude mat vetky néleZitosti vyZadované touto Zmluvou, bude sa faktlira povaZovat za nelpind

7.1

7.2

7.3

74

7.5

a objednavatel alebo stavebny dozor je opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak
objednavatel vrati zhotovitefovi nelpind faktlru, lehota splatnosti faktdry neplynie a objednavatel sa nedostava do
omeégkania.

Gl 7
ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zastipeny odbornym dozorom objednavatela, odovzda zhotovitelovi
stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a v zmysle podmienck schvalene]
Zmluvy o (vere, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Zhotovitel' sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebud(
branit Ziadne objektivne prekazky, ktoré by znemoZniovali zalatie vykonavania prac podla zmluvy.

Zhotovitel pred zaCatim prac je povinny zabezpedit na vlastné naklady vSetky povolenia; sihlasy a iné potrebné
dokumenty, ktoré neboli siéastou stavebného konania, ale sl potrebné k realizacii prac (napr. poplatky za vytyEovanie
sieti a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentécie pre realizaciu stavby a vyjadreni U€asinikov stavebného konania vratane
véetkych druhov popiatkov a nékladov spojenych s uvedenymi dkonmi a pripadnych pokit za nedodrZanie terminov a
podmienck v nich uvedenych.

Ak v slvislosti so zalatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky pedia predpisov o
pozemnych komunikaciach, chstara tieto prace zhotovitel podia projektovej dokumentacie dopravného znaéenia, ktorl si
pre tento Gcel zaktualizuje a predioZi na odsuhlasenie prisiusnym organom. Zhotovitel zabezpecule umiestiiovanie a
udrZiavanie dopravinych znaiek po€as prebiehajucich prac.

Véetky prace na jestvujicich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani stthlasu spravcom vedenia alebo
zariadenia, za podmienck danych spravcami vedenia a za dozoru spraveu pocas vykonavania tychto prac.

Zhotovitel je povinny pred zaCatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé podzemné alebo
nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim v3etkych existujicich sieti. Zhotovitef pred zadatim prac pisomne
poziada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyéenie a v pripade podzemnych
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vedeni vyhotovi njc";ne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Nakiady spojené s vytyéovanim a vysondovanim sieti ich
spravcami znasa zhotovitel. Zhotovite! je zodpovedny za vietky $kody spdscbené nim alebo jeho pod zhotovitelmi poéas
vykonu prac na tychto zariadeniach a taketo Skody musi na vlastné naklady odstranit.

7.6 Zhotovitel sa zavdzuje pri vykone svojej €innosti postupovat s maximalnou zodpovednostou a odbornou starostlivostou,
dodrZiavat hezpedénost a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky MPSVR SR 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpenosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych éinnosti v zneni neskorsich predpisov.

7.7 Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle projektovej dokumentécie (dalej aj ,PD*) a platnyich legislativnych
noriem tykajucich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena podra platnej projektovej dokumentécie a pri dodrzani
jej parametrov, platnych STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpednostnych predpisov, v stlade s rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej
spravy.

7.8 Vsetky materialy a;technolégie pouZité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp. musia byt v sulade
s prisludnymi pravnymi predpismi upravujiicimi certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov.

7.9 V pripade, Ze na as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel pri preukazatefnom vynaloZeni véetkého
usilia neméze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou dokumentaciou obstarat, méZe objednavatel suhlasif
s pouZitim nahradnych (ekvivalentnych) hmét alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie nahradnych hmét alebo vyrobkov
zhotovite! navrhuje so sthlasom generalneho projektanta av pripade, ze nahrada bude mat dosah na poZiamu
bezpeénost stavby, tak aj miestne prisludného kompetentného HaZZ (Hasiéského a zachranného zboru) a to konkrétne
osobou, kiora vydavala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokial sa tym nezniZi akost préc a neprekroCi dohodnuta
cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poZiadavku na prediZenie lehoty zhotovenia diela podfa éfanku lIl.
bodu 1 tejto 8asti zmluvy. Posiidenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vyluéne v kompetencii objednavatefa.

7.10 Zhotovitel je povinny na stavenisku udrZiavat poriadok a gistotu. Nakladanie s odpadmi, je zhotovitel povinny realizovat
v zmysle prisludnych pravnych predpisov upravujlicich nakladanie s odpadmi a podia podmienck uvedenych v povoleni
na realizaciu stavby, t. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
povinnosti v tejto stvislosti, bude hradif zhotovitel. V pripade, Ze zo strany viastnikov, spravcov alebo najomcov, resp.
inych opravnenych oséb  déjde kudeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku vodi
objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zéaroven
zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urCenej lehote.

7.11 Zhotovitel' je povinny pri realizécii diela dbat' na to, aby nedoSlo vplyvom jeho innosti k poskodeniu v okoli stavby
situovanych nehnutefnosti. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto sivislosti, bude hradit
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutefnosti ddjde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankeie; resp. iného opravneného naroku voéi objednavatefovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, za
tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

7.12 Zhotovitel je povinny potas vystavby zabezpetit, aby pri realizacii stavby tato negativnym spdsobom nevplyvala na okolie
a aby stavebna ¢innost a prevadzka nechrozovala kvalitu Zivotného prostredia. V pripade, Ze v ddsledku nedodrzania
tejto povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného opravneného néroku voéi objednavatefovi,
z ddvodu pochybenia na strane zhotovitefa, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

7.13'V pripade splnenia podmienok vzmysle § 3 ods. 3 pism. a) a b) nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca,
alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo viastnej rézii zahezpedovat vykon (funkciu) koordinatora bezpeénosti v zmysle
nariadenia viady & 396/2006 Z z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko
a stvisiacich predpisov. Meno koordinatora oznémi pri odovzdani staveniska a zapide ho do stavebného dennika
a zarovefi odovzda doklad opraviujlici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutl osobu na vykonavanie tejto
ginnosti.

7.14  Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo podfa tejto zmluvy musi byt riadne vykonané a odovzdané véas ato podia
podmienok tejto zmiuvy. Zhotovitel sa zavazuje, Ze na (Cely Uspedného priebehu a ukonéenia kolaudaéného konania
poskytne objednavatefovi maximainu sicinnost, spocivajlcu najmé v tom, Ze riadne a v&as ~ to je v jehote primerane
uréenej objednavatelom, odstrani véetky vady a nedostatky diela, ktoré by branili vydaniu (pravoplatnosti) kolaudaéného
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7.15

7.16

~ vktorych sa realizuje stavba alebo jej ¢ast.

717

8.1

8.2

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

9.6

9.7

rozhodnutia, resp. ktoré by branili riadnemu uZivaniu stavby. V opatnom pripade je objednévatel opravneny uplatnit
voldi zhotovitelovi sankciu uveden( v Casti 4 &1. 7 tejto zmluvy.

Objednavate! si vyhradzuje pravo na predloZenie vzorky materialu, vyrobku v primeranej velkosti na posUdenie kvality,
Ziadat od zhotovitela zdokumentovat pdvod materialu pouZitého na stavbe a preukézat prislusné certifikaty kvality
a kvalifikacie zamestnancov poverenych na vykon tej ktorej préace, tym Ze na poziadanie predl02| objednavatelovi kbpie
tychto dokumentov.
Zhotovitel umozni objednévatelovi, odbornemu dozoru objednévatefa alebo nimi poverenym osobam vstupovat
v ktorGkotvek dobu (pracovnu) na stavbu/stavenlsko a do vsetkych prevadzok zhotowtela a/alebo subdodéavatela,

Objednavatel, odborny dozor objednavatefa si opravneni Ziadat vykazanie neopravnenych a nekompetentnych oséb
z miesta vykonu zmiuvy. ;
Cl.8
VYTYCOVANIE

Zhotovitel wyty&i dielo vo vztahu k referenénym bodom, osiam a vyskam oznamenych stavebnym dozorom. Zhotovitef
bude zodpovedny za spravne umiestnenie véetkych Casti diela a je povinny napravit kazd( chybu v situovani, vyskach,
rozmeroch alebo vytyéovani diela.

Objednavatel bude zodpovedny za vietky chyby v oznamenych referenénych polozkach, avsak zhotovitel je povinny
vynaloZit primerané Usilie na overenie ich presnosti predtym, neZ ich pouZije.

Ak zhotovitefovi vznikne oneskorenie afalebo naklady v désledku vykonania prac vyniitenou chybou v tychto referenénych
polozkach afani skiseny zhotovitel nemohol primerane odhalit tito chybu a zabranif oneskoreniu a/alebo nakladom,
Zhotovitel vyda objednévatelovi oznamenie a bude mat narok na:

a) predizenie lehoty v dsledku kaZdého takéhoto oneskorenia, ak dokonéenie diela je alebo bude oneskorené a

CL9
STAVENISKO

Zhotovitel pred zacatim prac na jednotlivych objektoch je povinny prizvat stavebny dozor a technicky dozor objednévatela,
ktori skontrolujd, ¢i ma zhotovitel k dispozicii kompletndl dokumentaciu a vetky potrebné vyjadrenia k zagatiu prac.

Zhotovite! pred zaéatim prac prediozi stavebnému dozoru atechnickému dozoru objednévatel’a fotodokumentaciu
skutkového stavu pristupovych komunikacii. VytySenie staveniska a inZinierskych sieti zhotovitel zabezpegi na vlastné

naklady.

Zhotovitel zabezpedi priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania vystavby a dobu potrebni pre
vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku, Udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska su st¢astou zmluvnej ceny.
Zhotovitel si zabezpeti prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodne, stoéné a odbery
energii z prevadzkového a sociglneho zariadenia staveniska.

Zhotovitel bude postupovat v silade s ustanovenim zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov — (stavebny zakon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuji  podrobnosti o v8esobecnych technickych ~poZiadavkach na vystavbu ao veobecnych technickych
poZiadavkach na stavby uZivané osobami sobmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a nariadenim viady
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko..

Zhotovitel zodpoveda za Eistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za poriadok a bezpeénost na
stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovite!.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady stréZenie staveniska, na ktoré mdZu vstupovat iba opravneni zamestnanci
objednavatela a zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov, a dodrZiavanim noéného a nedefhého
pokoja. Naklady za uveden( €innost st zhotovitefom kalkulované v jeho rozpodte.

Zhotovitel' je povinny umoznit poverenym organom vstup na stavbu za Géelom vykonanie Statneho stavebného dohfadu.
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9.8 Zhotovitef je povinny pred za€atim stavby umiestnit Stitok ,Stavba povolend” na viditeinom mieste pri vstupe na stavenisko
a ponechat ho tam do kolaudéacie stavby.

9.9 Zhotovitel zabezpedi riadne oznadenie vykopov a ohradenie jam tak, aby nedoslo k pripadnému zraneniu, padom tretej
osoby a zamestnancov objednavatefa.

cL1io
STAVEBNY DENNIK

10.1 Odo diia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny s odbornou starostlivostou a na dennej baze viest stavebny dennik.
Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmiuvy (najma Udaje o ¢asovom postupe
prac a ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, (daje déledite na posidenie
hospodarnosti prac a ich postidenie organmi 3tatnej sprévy...).

10.2 Objednavatel ma pravo k zapisom uvadzat' svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavhe
trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim a prevzatim riadne dokonéeného diela, resp.
odstranenim nedostatkov a nedorobkov podia Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace, alebo podia
podmienok stanovenych v kolaudaénom rozhodnuti.

10.3 Stavbyvedici a odbomy technicky dozor objednavatela budu uréeni a zapisani do stavebného dennika pri odovzdani
a prevzati staveniska. Ku zmenam o0s6b poverenych vykonom funkcie stavbyvediceho a odborného technického dozoru
objednavatela alebo rozsahu ich opravnenia postaci pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane doporuenym listom
resp. oznamenim ha kontrelnom dni a uvedenim do zapisu z kontrolného diia.

10.4 Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.
a) Uvodné listy obsahuju:
1. zakladny list, vktorom si uvedené: nézov asidlo objednavatela, generdlneho projektanta, zhotovitela,
koordinatora hezpeénosti, odborného dozoru objednavatela a zmeny tychto tdajov,

identifika&né Gdaje stavby podia projektovej dokumentécie,

prehfad zmllv, vratane ich dodatkov,

zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajlcich sa stavby, jej zmien a dopinkov

. prehlad sk($ok kazdého druhu.

b) Denné ziznamy: sa pisu do knihy s ofislovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva oddelite/né
priepisy, pokial sa strany nedohodn(l ha vaé3om podte priepisov. Perforované listy sa éisluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa mézu pisaf aj na volné listy s priepismi ofislovanymi a datumom zhodnym s originalom.

¢) Denny zaznam musi popisovat najma

1. mesiac, def, datum,

2. podet pracovnikov na stavbe podfa remesiel,

3. teplotavzduchu, poéasie,

4, &as zadiatku a skondenia prac na stavbe,

5. podfa stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov roz&lenené vykonané stavebné a montazne préace
v slilade so zavéznym harmonogramom stavebnych préc.

d) Prilohy: v denniku sa vyznagia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud' v prvopise, alebo odpise) ukladaju priamo
na stavenisku.;lde najma o:

osobitné vykresy dokumentéacie a odchylky od projektovej dokumentacie,

rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych znaceni,

zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

priebezné zédznamy o skiskach realizovanych zhotovitefom na overenie kvality diela,

kontrolné zamerania potas montaze — vyskové, osové a polohove,

zapisy z kontroinych dni.

o

S

10.5 Denné zéznamy itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvediici, pripadne jeho zastupca v ten dei, ked sa prace vykonali,
alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su predmetom zépisu. Len vynimocne, s uvedenim dévodu, mdze tak urobit nasledujtci
defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmi vynechaf vofné miesta. Okrem stavbyvedlceho mdZe robif zaznamy v denniku
odbomy dozor objednavatela, pracovnik generalneho projektanta, dalej organy Statneho stavebného dohladu, pripadne
iné prisluéné organy Statnej spravy a na to spinomocneni zastupcovia objednavatela a zhotovitefa.

10.6 Ak stavbyveddci hesﬂhlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo generalneho projektanta, je povinny pripojit
k zaznamu do troch pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nesuhlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objednavatela
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a to v lehote najneskdr do troch kalendarnych dni od zépisu. V pripade, Ze vyjadrenie pnpOJene hebude, ma sa za to, Ze
s obsahom zaznamu sthiasi.

10.7 Zhotovitel je povinny najmengj raz do tyzdna preukazatelne dorudit objednévatelovi priepis zaznamov zo stavebného
dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu neslhlasi, je povinny preukazatefne dorugit svoje pripomienky
zhotovitelovi do 1 kalendarneho tyzdfa od doruéenia zéznamu, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu sUhlasi.

10.8 Zhotovitel je povinny uloZit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zéznamov oddelene od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu poas realizacie stavby. V pripade straty, zni¢enia, alebo poskodenia
Originélu bude objednavatelovi pri odovzdani a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Original a v pripade jeho straty,

 zni¢enia alebo poskodenia druhy prepis, bude prikonani o odovzdani a prevzati stavby odovzdany objednavatelovi.
Zhotovitefovi ostava druhy prepis, ak nedoslo k strate, zni¢eniu alebo poskodeniu originalu.

X
ZAKRYVANIE PRAC

11.1 Zhotovitef sa zavézuje vyzvat odborny technicky dozor objednévatela na preverenie prac, ktoré budu daldim postupom
zhotovitela zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel zavazuje dorucit odbornému dozoru objednavatela
a autorskému dozoru pisomne, a to najmenej 2 pracovne dni vopred. Vyzva sa rovnako méZe uskutoénit formou zépisu
v stavebnom denniku, ak takyto zapis odbormy dozor objednavatela podpi$e po predchadzajucom vyzvani zhotovitela,
tym nie je dotknuta povinnost zaslaf vyzvu autorskému dozoru.

11.2. V pripade, ak zhotovitel' zakryje aklkolvek Cast diela bez toho, aby zhotovitel' vyzval odborny dozor objednévatela
a autorsky dozor na jej kontrolu, zhotovitel je na svoje néklady povinny na Ziadost objednavatela zabezpegit odkrytie tejto
Casti diela a umoznit jej kontrolu. Zhotovitel zodpoveda za vady na zakrytej ¢asti diela aj ked objednavatel nevyuzil svoje
pravo na kontrolu tejto Sasti diela.

Cl.12
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA

12.1 Pri vykonavani diela je zhotovitef povinny uskutocnit vietky opatrenia na dodrzanie zasad bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci, ako ivSetkych ostatnych zasad spravania sa na stavenisku tak, aby nedochadzalo ku $kodam na zdravi
a majetku. Zhotovitel je povinny dodrzaf v8eobecné zasady prevencie, vieobecné povinnosti zamestnavatela, povinnosti
zamestnavatela pri bezprostrednom a vaznom ohrozeni Zivota alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle pravnych
predpisov upravujucich bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a bezpeénostné a zdravotné pomadavky na stavenisko
a technické zariadenia pri stavebnych pracach. ;

12.2 Zhotovitel je povinny zabezpe¢it, aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby. Za nepovolané osoby sa
nepovazuji osoby uréené objednévatefom aosoby, ktorych opravnenie vstupit na stavemsko vyplyva z pravnych
predpisov.

12.3 Zhotovitel je povinny prestat’ pridelovat pracu na diele a zamedzit vstup na stavenisko svopm zamestnanom alebo
dodavatefom, ktori
a) boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotronickych latok;
b)  podstatnym spdsobom porusili zasady bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci;
¢} poskedili opravnené zaujmy objednavatela;
d) boli odévodnene ureni objednavatefom ako osoby, ktorym ma byt vstup na stavenisko zakazany.

124  Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podfa tejto zmluvy zabezpeéit pre svojich pracovnikov
absolvovanie vstupnych 3Skoleni atestov z poZiamej ochrany a bezpeénosti aochrany zdravia pri praci platnych
v Slovenskej republike.

12.5 Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi ku diiu odovzdania staveniska fotokopie dokladov o odbornej spdsobilosti
svojich pracovnikov vréatane Zivnostenského fistu a osvedéeni, opraviiujicich zhotovitela k vykonu 8pecialnych odbornych
ginnosti pri realizacii diela.

12.6 Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za poziaru ochranu diela a bezpe€nost pri préaci a bezpeénost technickych
zariadeni pri realizécii stavebnych prac v sllade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi..
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12.7 Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit obleéenie zretelne oznadené jeho firemnou znaékou tak, aby mal
objednavatel prehlad o osobach pohybujticich sa v ramci staveniska. Zhotovite! sa tieZ zavézuje, Ze jeho pracovnici budi
nosif ochranné pracovné pombdcky v stlade s predpismi bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

¢l. 13
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

13.1 Zhotovitel spini s\foju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim objednavatefovi na zaklade

________preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela za predpokladu, Ze v fiom nie si Objednavatefom zaznamenané

vady diela afaleba nedorobky diela.

13.2 V pripade zistenia vad a nedorobkov diela objednévatel dielo neprevezme a do Preberacieho protokolu o odovzdani a
prevzati diela Objednavatel zapiSe zistené nedostatky a spdsob ich odstranenia a lehotu na ich odstranenie. V tomto
pripade sa preberacie konanie napriek vypracovaniu Preberacieho protokolu, v ktorom budi zaznamenané nedostatky
bude povaZzovat za netspesné a zhotovitelovi nadalej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak tymto spésobom déjde
k prekroCeniu lehoty uvedenej v &l 3 ods. 3.1 tejto Casti zmluvy, bude zhotovitel v omeskani s odovzdanim diela.
Zhotovitel musi opatovne oznamit' ukonenie diela a vyzvat objednavatefa na zagatie preberacieho konania az po
riadnom odstraneni vad a nedorobkov, titulom pisomného potvrdenia vystaveného Objednavatelom podfa bodu 13.9 tejto
tohto élanku Zmluvy, v ktorom bude deklarovang, Ze vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole o odovzdani a
prevzati diela boli odstranené v lehote stanovenej v predmetnom preberacom protokole. Dielo sa povaZuje za riadne
odovzdané az momentom podpisu nového Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela zo strany Objednévatefa
a Zhotovitela, v ktorom bude konstatované, ze vady a nedorobky boli odstranené a nebudu v tom ¢ase konstatované iné
nedostatky diela. :

13.3 Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit pisomne doporugenym listom najneskdr
3 kalendarne dni vopred, alebo ozndmenim do Zapisu na kontrolnom dni.

13.4 Objednévatel prizve na preberacie konanie zastupcov o0sdb z(fastnenych na realizécii stavby, najmd zastupcov
zhotovitefa a technického dozoru.

13.5 ZhotoviteT je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material a zlikvidovat odpady na
stavenisku tak, aby bolo moZné foto riadne prevziat a pouZivat s tym, Ze stavenisko je povinny Gplne vypratat a upravit
podia projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, poziadaviek objednavatefa a v termine uvedenom v protokole
0 odovzdani a prevzati diela.

13.6 Ak vSeobecne zé\}ézné predpisy a normy uréuji vykonanie skisok osvedéujicich dohodnuté (resp. cbvyklé) viastnosti
diela, musi Uspedné vykonanie tychto skuSok predchédzat prevzatiu diela. Bez splnenia tejto podmienky nie je
objednéavate! v ome3kani s prevzatim diela.

13.7 Shdastou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude:

a) projekt skutoéhého vyhotovenia na jednotlivé Casti uskutoénenych préc na Orovni realizaénej dokumentacie (tzn.
Aktualizovana itechnicka spréva, situacie, pozdiZne a prieéne rezy, detaily a pod.) v 2 vyhotoveniach v tia¢i a1 x
v digitalnej forme,

b) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

c) platné doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,

d) zapisnice o prevereni prac a kon3trukeii v priebehu zakryvania prac,

e) osvedéenia o kvalite pouZitych materialov a konStrukeii v jednom vyhotoveni,

f) spravy o Uspesne vykonanych odbomych skiskach a odbomych prehliadkach a skiSkach v zmysle  &lanku 13. bod
13.6 tejto asti zmluvy vo dvoch vyhotoveniach,

g) zaznam o zauceni obsluhy,

h) stavebny dennik (original) v jednom vyhotoveni,

i) potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunélnych a stavebnych) v dvach vyhotoveniach.

13.8 O odovzdani a prevzati diela, alebo ucelenych funkénych gasti diela sa spise Protokol o prevzati a odovzdani stavby,
alebo jej Gasti, ktory musi obsahovat minimélne tieto naleZitosti:
a) oznadenie odovzdavane] Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych v stavebnom povoleni a v projektove]

dokumentacii, :
b) zoznam osdb zltastnenych na prevzati odovzdavanej €asti, pricom povinnymi osobami su najma stavbyveduci,

stavebny dozor, zodpovedny projektant , objednavatel,
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¢) zaznam priebehu preberacich ski3ok Diela alebo odovzdavanej ¢asti vratane vyhodnotenia tychto skidok,
d} sUpis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej ¢asti,

€} slpis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,

g} miesto a &as preberacieho konania,

h} podpisy zGEastnenych osbb.

13.9 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyda Objednavatel bez zbytoéného odkladu po ich
odstraneni Zhotovitefovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a nedorobky uvedene v Preberacom protokole boli v lehote

" “stanovenej v Preberacom protokole odstraneneé. *"'

CAST 4. :
USTANOVENIA SPOLOCNE PRE VSETKY CASTI TEJTO ZMLUVY

Preambula

Za (¢elom vyluéenia pochybnosti zmluvné strany tymto deklarujl, Ze ustanovenia Casti 4 zmluvy sa v plnom rozsahu vztahuijl
na prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiace s vykonanim ktoréhokolvek diela definovaného v jednotlivych ¢astiach zmluvy
(diela €. 1, diela &. 2 a diela) ako aj na prava a povinnosti zmluvnych stran pri vykonani inZinierskej Cinnosti.

Cl.1
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

1.1 Zhotovitel vypracuje a bude zodpovedny za vSetky stupne pro;ektovych dokumentacii {dalej len: ,diefo €. 1 ). Dielo €. 1
bude vypracované kvalifikovanymi projektantmi, ktori s inZinieri alebo ini odbornici, ktori spifiaju poZiadavky uvedené v
oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania, v éasti podmienkach (éasti vo verejnom obstaravanl tykajucich sa
technickej alebo odbornej spésobilosti.

1.2 Zhotovitel ruéi za to, Ze jeho projektanti a subdodavatelia — projektanti maju skisenost aschopnost potrebni pre
projektovanie. Zhotovitel sa zavazuje, Ze projektanti budd k dispozicii za U¢elom Gasti na pracovnych rokovaniach pri
prejednavani jednotlivych ¢asti projektovej dokumentécie v kazdom primeranom éase.

1.3 Dielo €. 1 bude zhotovitelom vypracované v takom potte paré, aby vedel dodrzat predioZeny zévéény harmonogram sluzieb
{Priloha €. 1 tejto zmluvy} a v dostatoénom predstihu ziskal vietky kladné vyjadrenia dotknutych organov k stavebnym
konaniam. .

1.4 Dokumentécia zhotovitela bude pozostavat z technickej dokumentéacie Specifikovanej v Prilohe €. 3 -~ Opis predmetu
zakazky podfa asti B.1 sitaznych podkladov, dokumentov potrebnych na spinenie vetkych Uradnych schvaleni
a dokumentov skutoéného vyhotovenia uvedenej v asti 3 €I. 13 v bode 13.7 pism. a).

1.5 Vsetky dokumentécie zhotovitela budd vypracované v slovenskom jazyku.

1.6 Zhotovitel pripravi véetku dokumentaciu zhotovitefa, a tieZ pripravi akékolvek iné dokumenty potrebné pre indtruovanie
personalu zhotoviteta, Personél objednavatela ma pravo kontrolovat pripravu véetkych tychto dokumentov bez ohfadu na
to, kde s vypracovavané.

1.7 Dielo €. 1 adielo &. 2, realizacia a vyhotovené dielo bude spliiat’ technické normy, pravne predpisy tykajlce sa stavieb,
vystavby a ochrany Zivotného prostredia, pravne predpisy vztahujuce sa na produkt, kfory bude dielom vyprodukovany
a ostatné normy uvedené v Prilohe €. 3 — Opis predmetu z&kazky podla asti B.1 sitaznych podkladov vztahujlice sa na
dielo alebo definované prisludnymi pravnymi predpismi. ‘

1.8 VSetky tieto pravne predpisy, vo vzfahu k dielu a kaZdému stavebnému obijektu, buda tie, ktoré bud( platné v ase
preberania diela alebo stavebneho objektu objednavatefom. Pokiaf nie je uvedené inak, odvolanie v zmtuve na publikované
normy budil povaZované za odvolania na vydanie platné k datumu podpisu tejto zmiuvy. V pripade, Ze po datume podpisu
zmluvy nadobudn( platnost zmenené alebo nové normy, zhotovitel' vyda o tejto skutoénosti objednavatelovi oznamenie
a predlozi navrh na ich spinenie. Objednévatel bude iniciovat zmenu v pripade, Ze:

a) objednavatel rozhodne, Ze ich spinenie sa vyZaduje, a
b) navrhy na ich splnenie predstavujt'l zmenu.
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1.9 V priebehu vykonavania predmetu zmluvy sa budd uskutoéiiovat rokovania medzi zhotovitelom a objednavatelom, a to na
zaklade potreby a podla dohody medzi zhotovitefom a objednavatelom. Zhotovitel' je povinny doruéit objednavatelovi
pozvanku na pracovné rokovanie vratane podrobného programu pracovného rokovania a ziéastnenych oséb za zhotovitela.
Zhotovitef je povinny pozvanku podla predchadzajicej vety dorudit objednavatefovi minimaine 5 dni vopred, priéom berie
na vedomie, Ze objednavatel je opravneny termin pracovného rokovania posunit najviac o 3 pracovné dni.

1.10 Zhotovite! je povinh;’f poéas pracovnych rokovani informovat objednavatela o stave rozpracovanosti predmetu zmiuvy.

111 Zkazdého pracovného rokovania je zhotovitel povinny vyhotovit zpis, kiory je podkladom v zmysle bodu 1.12 tohto

Elanku. Zhotovitel je povinny zapis z pracovneho rokovania dorugit objednavatelovi do 5 kalendarnych dni odo dia
uskutotnenia pracovného rokovania na odsthlasenie. Objednavate! je nasledne opravneny do 5 kalendamych dni odo
dha doruenia zapisu z pracovného rokovania uviest a doruéit zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky k zapisu
z pracovného rokovania. Zhotovitel je povinny do 5 kalendamych dni po doruéeni pisomnych pripomienck objednavatela
k zapisu z pracovného rokovania zapracoval pripomienky objednavatela adorudit objednavatelovi opraveny zapis
z pracovného rokavania.

1.12 Zhotovitel je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatea, a to najmé pripomienkami z pracovnych rokovant ako
aj dalSimi pisomnymi pripomienkami objednavatela.

1. 13 Zhotovitel sa zavazule byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taka
povinnost vyp!yvau zo zéakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o registri partnerov verejného sektora®). Zhotovitel sa zavazuje
zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka
povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatefa
predlozit vietky zmluvy so subdodavatelmi,

Cl.2
ZMENY A UPRAVY

2.1 Zmeny mbie iniciovat objednavatel kedykolvek pred vydanim preberacieho protokolu pre dielo bud vydanim pokynu alebo
poziadanim zhotovitefa o predloZenie navrhu. Zmena nesmie zahfiat vynechanie Ziadnej prace, aby bola vykonana inymi.

2.2 Zhotovitel je povinny vykonat a bude viazany zmencu mimo pripadov kedy zhotovitel bezodkladne vydd oznémenie
objednévatelovi, v ktorom uvedie (spolu s podpornymi podrobnostami), Ze
a) vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitela lahko dostupné,
b} zmena zniZi bezpetnost a vhodnost diela,
¢) bude mat nepriaznivy dopad na spedné spinenie poziadaviek zaruk. Po obdrZani tohto oznédmenia objednavatef
pokyn zrusi, potvrdi alebo ho zmeni.

¢l 3
ONESKORENIE SPOSOBENE INOU MOCOU

3.1. Za dévod na prediZenie prisluinej lehoty podia tejto zmiuvy o dobu oneskorenia sa bude povaZovat oneskorenie, pri
existencii nasledujucich podmienok:
a) zhotovitel postupoval s odbornou starostlivostou a dodrZal postup stanoveny odpovedajicim zakonom, pravnym
predpisom a technickym normam platnym a G¢innym v Slovenske] republike
b)  oneskorenie alebo narudenie bolo nepredvidate/né a nastalo bez zavinenia zhotovitela.

Tento bod sa nevztahuje na oneskorenie so zhotovenim Digla, resp. odovzdanie a prebratie Diela podfa ¢asti 3 tejto
Zmluvy, ktoré je bliz8ie upravené v ¢asti 3. C1.4 tejto Zmluvy.
| Y
SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY
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4.1. Cena je ustanovena v zmysle zékona ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenéch v zneni neskorSich predpisqv a vyhlasky Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonava zakon o cenach, a sd v nej:zahruté vSetky naklady,
¢innosti, prace, vykony alebo sluZby za i&elom riadneho vykonania diela (dielo ¢. 1 a dielo) a in_éinierska ¢innost.

4.2. Cena za cely predmet zmluvy je:
a) zmluvna cena bez DPH v EUR: 1.010.000,00 (slovom milién desattisic)
b) sadzba DPHv % avySka DPH v EUR : 23% 232.300,00 (slovom dvestotridsat dvatlslctrlsto)
¢) zmluvné cena spolu s DPH v EUR: 1.242.300,00 {slovom milién dvestostyridsat'dvatisictristo)

~ Cena je-vytvorena-Specifikaciou ceny-prac-ako siéethodinovjch-sadzieb alebo jednotkovych cien a podtu memych—

jednotiek podia narognosti poskytovanych siuZieb a prac. Cena je zavizna a nemenna.

4.3 Zhotovitel sa zavézuje pre kazdé dielo uvedené v prislusnych astiach zmluvy ako aj za inZiniersku &innost, vyhotovit
samostatnil faktiru a to v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

4.4. Ak si zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v bode 4.3. tohto ¢lanku tejto asti zmluvy, objednavatel’ je opravneny faktru
vréatit zhotovitelovi postupom podfa bodu 4.6 tohto Slanku. :

4.5. Splatnost faktiry je tridsaf (30) kalendarnych dni odo diia jej doporuéeného doruéenia do 51dla objednavatela. Platobné
podmienky financované podfa bodu 6.1 bod a) Elanku VI. éasti 3 tejto zmluvy, teda z SFRB, budil presne uréené v dodatku
tejto zmluvy, ktory bude vyhotoveny na zaklade podpisanej zmluvy medzi poskytovatefom financnych prostriedkov
a chjednavatelom. ,

4.6 Faktora musi obsahovat obiigatome naleZitosti podla § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z:pridanej hodnoty v znen
neskorsich predpisov a musia byt k nej prilozené prilohy uvedené v ¢lankoch &. 4 jednotfivych; Sasti zmluvy. Na faktire
bude uvedené Eislo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturacie v zmysle €. 2 kaZdej ¢asti zmluvy.
Fakturovana cena bude Clenena podfa Specifikicie: cena za dokumentaciu pre stavebné povolenie vo faktare v zmysle
bodu 4.2 ¢l. 4 ¢asti 1 zmluvy, cena za inZiniersku &innost vo faktarach v zmysle bodu 4.2 €. 4 &asti 2 zmluvy, naklady na
stavene préce vo faktire, tak ako je to uvedené v ¢l. 5. a 6 &asti 3 zmluvy. Ak fakt(ra nebude obsahovat vy3Sie uvedené
udaje alebo ako bude obsahovat nespravne Udaje alebo k nej nebudil priloZené pozadované prilohy, objednavatel je
opravneny takito faktlru vratit zhotovitelovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade
plynutie fehoty splatnosti takejto faktiry sa prerusuje a nové lehota splatnosti zaéne plyniit dfiom nasledujicim po dni
doporuteného dorucenia opravenej alebo doplnenej fakfury. 1

4.7 Na ucely fakturacie sa za defi dodania diela povaZuje dedl podpisania preberacieho protokolu obbma zmluynymi stranami.

4.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (diela¢. 1, diela &. 2 a diela), ktora nebola predvidateina v Ease uzatvorenia tejto zmluvy
(dalej len ,naviac prace" alebo ,menej prace") je moZné vykonat bud' uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej
zakazky postupom zadavania zékazky podfa zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorich
predpisov. V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny sthlas objednavatefa s naviac
alebo menej pracami alebo pisomn4 poZiadavka objednavatela na naviac alebo menej prac. Ceriu prisludného diela podla
tejto zmiuvy je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace alebo menej prace budu mat na fiu preukazate/ny vplyy.

4.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu inZinierskej Cinnosti, ktora nebola predvidateina v ¢ase uzatvorenia tejio zmluvy (dialsj len
ynaviac Einnost" alebo ,menej Ginnost") je moZné vykonat bud uzatvorenim dodatku k zmiuve alebo zadanim novej
zakazky postupom zadévania zakazky podia zakona ¢.343/2015 Z. z. overejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov. V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny siihlas objednavatela a naviac
Cinnosti aiebo menej ¢innosti. Cenu Einnosti za inZiniersku ginnost podia tejto zmluvy je pnpustne v tomto pripade zmenit,
ak naviac ¢innosti alebo menej Cinnosti budd mat na Au preukézatelny vplyv. .

4.10 Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7 kalendarnych dni odo difa nadobudnutia Géinnosti zmluvy doporuéene doruit prislugnou
bankou, pobockou zahraniénej banky alebo zahraniénou bankou (dalej len ,banka®) potvrdent finanént identifikaciu
zhodnd s tdajmi uvedenymi v tejto zmiuve, ktoré bude obsahovat tdaje o majitelovi Uétu (nézov, adresa, krajina, ICO, IC
DPH) ako aj Udaje 0 banke (n&zov, adresa, krajina, kod banky, &islo Uétu, IBAN a SWIFT kod). Ak sa zhotovitel rozhodne
zmenit tento Ucet, identifikaciu nového Gétu, v prospech ktorého sa budu pripisovat véetky platby, ktoré je objednavatel
podia zmluvy alebo v slvislosti s jej plnenlm povinny zhotovitelovi, je povinny oznamit obJednavateI’ow bezodkladne
primerane rovnakym spdsobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu
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4.11 Zmiuvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny uplatnit indexy zvySenia cien stavebnych prac a stavebnych
materidlov podfa informacil zverejfiovanych Statistickym Gradom Slovenske; repubhky za prisludny kalendarny rok ato
vsllade s predplsml Statneho fondu rozvoja byvania, , a to z objektivaych dévodov, pricom objektivnymi dévodmi su také
okolnosti, kioré zhotowtel’ a ani objednavatel nemohli pri vynalozenl naleZitej starostlivosti predvidat, priéom sa viak
nesmie zmenit charakter tejto Zmluvy. Uplatnenie indexu zvySenia cien stavebnych prac a stavebnych materidlov pri
zhotoveni diela podia Casti 3 tejto Zmluvy je upravené v Casti 3 ¢I. 5 bod. 5.2 tejto Zmluvy. Zmena Zmluvy s uplatnenim
indexacie cien nesmie byt vykonan4 v rozpore s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

¢L5
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

5.1 Zhotovitel je povinny doruéit vterminoch uvedenych podla Prilohy ¢. 1 a2 tejto zmluvy (Zavazny harmonogram)
objednavatelovi dielo (dlelo ¢. 1, dielo &. 2 a dielo) bez vad a nedorobkov. Pojem ,dielo bez vad a nedorobkov" pre (cely
tejto zmluvy znamena dielo, ktoré spifia kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené VtEJtO zmiuve a v sitaznych
podkladoch a zaroverli je v sulade so vSeobecne zavaznymi pravaymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky
ako aj technickymi normami a predpismi aje bez vad anedorobkov, pricom s viom zapracované pripomienky
objednavatela zo zvereného prerokovania uvedené v zapise zo zaveretného prerokovania ake g z jednotlivych
pracovnych rokovani v zmysle bodu 1.9 a 1.11 €11 tejto Casti zmluvy.

5.2 Ditom dorugenia diela &. 1 a diela &. 2 do sidla objednavatela sa zaina preberacie konanie. Preberacie konanie diela
zhotoveného podfa &asti 3 tejto Zmluvy je bliZSie upravené v &asti 3. Cl. 13 tejto Zmluvy. Podas preberacieho konania je
objednavatel povmny skontrolovat dielo a je opravneny oznamit zhotovitelovi skutoénost, Ze dielo mé zjavné vady.

5.3 Preberacie konanie;je skonéené diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom a zhotovitelom. V preberacom
protokole deklaruje objednavatel skutoénost, Ze dielo (dielo &. 1, dielo €. 2 a dielo ) nema v den podpisania preberacieho
protokolu zjavné vady alebo skutoénost uvedenil v prvej Casti vety 5.7 tohto Clanku.

5.4 Objednavatel sa zavazuje podpisat preberaci protokel v lehote do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia diela (dielo €. 1,
dielo €. 2 alebo dielo) objednavatefavi, ak nenastanu skutonosti uvedené v bode 5.5 tohto élanku. Preberaci protokol sa
vyhotovi v troch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrZi objednavatel a jeden rovnopis obdrzi zhotovitef. Preberaci
protokol sa vyhotovi pre kazdi dokumentaciu zviast.

5.5 Ak objednavatel poGas preberacieho konania zisti skutotnost, Ze dielo €. 1 alebo dielo &. 2 mé& zjavné vady, oznami
pisomne tito skutoénost zhotovitefovi odoslanim doporutenej zasielky adresovanej do sidla zhotovitela v lehote uvedenej
v bode 5.4 tohto &lanku (d'alej len ,0znamenie o zjavnych vadéch®). Zhotovitel je povinny vady odstranit v lehote do 3
pracovnych dni odo diia doru¢enia oznamenia o ZJavnych vadach. V oddvodnenych pripadoch mbze objednavatef tito
lehotu pisomne predizit. Zaznamenanie, resp. oznamenie vad a nedorobkov diela zhotoveného podra ¢asti 3 tejto Zmluvy
a lehota odstranenia je bliZSie upravené v éasti 3. CI. 13 tejto Zmluvy.

5.6 QOdo dia odoslania.oznamenia o zjavnych vadach, resp. pri diele zhotoveného podfa gasti 3 tejto Zmluvy od uvedenia vad
a nedorobkov diela v preberacom protokole lehota uvedena vbode 5.4 tohto Elanku neplynie. Odo dia dorudenia
opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitefa, Ze zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli
odstranené, do sidla objednavatela, resp. pri diele zhotoveného podla ¢asti 3 tejto Zmluvy odo dfia vystavenia potvrdenia
podia Easti 3 &lanok 13 bod. 13.9 tejto Zmluvy plynie lehota uvedena v bode 5.4 tohto ¢lanku dalej, pricom sa jej dizka
stitasne predizuje o 2 pracovné dni (dfalej len ,prediZené preberacie konanie®). V pripade, ak dorugené opravené dielo
v zmysle predchadzajliceho bodu bude obsahovat zjavné vady objednavatel bude postupovat v zmysle bodu 5.5 a 5.6
prvej vety tohto &lanku a to aj opakovane, a2 pokial nenastane skuto&nost, Ze dielo nebude mat zjavné vady.

5.7 Ak objednavatel pbc“:as predizeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach
boli skutoéne odstranené, a dielo uZ nemé iné zjavné vady, zhotovite! vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpisu
obe zmluvné strany podfa bodu 5.3 tohto €lanku.

58  Vopripade, ak bbjednévatei’ vramei preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne zjavné vady boli

odstranené, objednavate! pisomne vyzve zhotovitela k dodaniu kempletnych zmluvne dohodnutych poétov vyhotoveni
diela, a to ku dfu podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.
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59 Na Uéely tejto zmluvy sa defi podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stfanami povaZzlje za deh
odovzdania diela zhotovitelom objednavatefovi a si¢asne aj za deft prevzatia diela objednavatelom od zhotovitela za
predpokladu, Ze v preberacom protokele nie si objednavatelom zaznamenané vady diela a/alebo nedorobky diela.

5.10 Na zaklade dohody zmluvnych strén za okolnosti vyluCujuce zodpovednost zhotovitela sa nepovazuje omeSkanie
zhotovitela s vyhotovenim diela podfa ustanoveni tejto zmluvy spdsobené organmi verejnej mogi, resp. organmi uzemnsj
samospravy ainymi dotknutymi subjektmi s vynimkou, ak omeskanie bolo spdsobené konanlm alebo opomenutim
zhotovitefa.

~ 511 Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie zhotovitela dodat akikolvek dokumentaciu ﬁdﬂlé ‘tejto zmluvy vzmiuvne ™

dohodnutom termine nebude mat vplyv na spinenie povinnosti zhotovitela dodat’ akakolvek inl dokumentacru podfa tejto
zmluvy v zmluvne dohodnutom termine. ‘

ClL6
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVQ SKODY NA DIELE, AUTORSKE PRAVA

6.1 Nebezpecenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela dnom:podplsama preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami podla €l. 5 tejto Casti zmluvy a zaplatenim prislu$nej ceny podra tejto zmiuvy.

6.2 V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek Sast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spifia naleZitosti autorského
diela podia zakona ¢. 185/2015 Z. z. o autorskom préve a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zékon)
v zneni neskorsich predpisov( dalej len ,autorsky zakon"), zhotovitel udeluje bezodplatne objednavatelovi diiom prevzatia
diela v zmysle €. 5 tejto Casti licenciu podia § 70 ods. 2 autorského zakona, a to vyhradn, neobmedzen( (bez éasového
a teritoriéineho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podfa § 18 ods. 2 autorského zékona (vratane pouitia diela alebo jeho
¢asti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho ¢asti s inym dielom), tak aby objednavatel dielo mohol pouzit
na viastni potrebu, a za tymto Ucelom ho poskytovat' aj tretim osob&m, ako podklady pre plnenie uloh objednévatefa.
Objednévatel je tiez opravneny tieto predmety duSevného viastnictva poskytnit organom a organizaciam $tatnej spravy
a izemnej samospravy pripadne inym subjektom pre plnenie ich (loh vo véeobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zarove
udefluje diom prevzatia diela v zmysle €l. 5 tejto casti zmluvy objednavatelovi sthlas na postlipenie licencie a sthlas, aby
objednévatel udelil tretej osobe suhlas na pouZitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelengj licencie.

6.3 V pripade, ze pred prevzatim diela podia él. 5 tejto &asti zmluvy objednavatel odsthlasil Sast diela alebo in( dokumentaciu
v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenie bodu 6.2 tohto €lanku sa pouzije primerane,’ pri¢om zhotovitel udeluje
ohjednavatelovi vy$Sie uvedené prava diiom podpisania prislu$ného zapisu o odsthlaseni Gasti d|ela alebo inej
dokumentéacie oboma zmluvnymi stranami.

6.4 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny poCas preberacieho konania podia élanku 5 tejto ¢asti
zmluvy poskytnit akikolvek dokumentaciu alebo jej ¢ast doruéent mu zhotovitefom v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy
tretim osobam, avsak vyfuéne za Ugelom skontrolovania doru¢enej dokumentécia alebo jej casti, a to na éas potrebny na
jej skontrolovanie bez moZnosti jej dalSieho pouZitia a Sirenia tretim osobam, s ¢im zhotovitel* podpisanim tejto zmluvy
suhlasi. Postupom podfa predchadzajucej vety nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za pripadné vady dokumentacie
alebo jej Casti podra zmluvy.

¢l 7
SANKCIE

7.1 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktiry podfa ¢l 4 tejto Gasti zmluvy zavézuje: sa objednavatel zapiatit
zhotovitelovi Grok z omeskania vo vyske 0.05 % z diZnej Ciastky za kaZdy defi omeskania,

7.2 V pripade omeskania zhotovitela s dorucenim diela €.1 zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatefovi zmluvnd pokutu
0,05 % z ceny bez DPH uvedenej v &l. 4 bod. 4.2 ¢ast 1 tejto zmluvy, za kazdy defi omeskania, ktory sa podita od terminu
uvedeného v bode 3.1 ¢l. 3 €ast 1 tejto zmluvy resp. v Prilohe ¢. 1 — Zavazny harmonogram sluZieb.

7.3 V pripade omesSkania zhotovitela s doru¢enim diela ¢. 2 zavazuje sa zhotovitel zaplatit' objednévatefovi zmluvn( pokutu
0,05 % z ceny bez DPH uvedenej v &l. 4 bod. 4.2 ast 2 tejto zmluvy, za kaZdy deit omes$kania, ktory sa podita od terminu
uvedengho v bode 3.1 €l. 3 gast 2 tejto zmluvy resp. v Prilohe ¢. 1 — Zavézny harmonogram sluZieb.

7.4 'V pripade bezddvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom v termine uréenom (néjneskﬁr 3 kalendarne dni
odo dila nadobudnutia U¢innosti stavebného povolenia) v €. Ill. bode 3.1 Easti 3 tejto zmluvy je objednavatel opravneny
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pozadovat zaplatenie zmluvne] pokuty vo vydke 500,- EUR za kazdy aj zalaty deft omeskania, ato aj v pripade
odstlpenia od zmiuvy objednavatefom z tehto dévodu.
7.5. V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim riadne dokonéeného diela v dohodnutej lehote, je objednavatef opravneny
Uctovat’ zhotovitelovi zmluvnli pokutu vo vyske 1000,- EUR za kaZdy deii omeskania. V pripade, Ze zhotovite! meska
s odovzdanim riadne dokondeného diela, a nejde o pripad zmluvnymi stranami dohodnuty v él. 3 v bode 3.2 a &l. 14 Easti
3 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny po tomto termine (¢tovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 150,- EUR za
kazdy zaCaty defi omeskania s odovzdanim riadne dokongeného diela.

7.8 Vpripade, omedkania zhotovitela s odstranenim vad (nedostatkov) braniacich vydaniu (pravoplatnosti) kolaudacného
rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uZivat stavbu), je objednévatel opravneny Gétovat zhotovitefovi zmluvni pokutu
vo vySke 500,- EUR za kaZdy zaCaty deil omeskania s odstranenim vad (nedostatkov) braniacich vydaniu (pravoplatnosti)
kolaudaéného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uZivat stavbu).

7.7. Ak sa zhotovite! dostane do omedkania s odstranenim vad vzmysle &lanku 8. bodu 8.5. tejto &asti  zmiuvy, mé
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 200,- EUR za kazdy zataty der omeskania
zhotovitela. :

7.8 Narok na nahradu ékody spbsobnej porugenim zmluvnej povinnosti, na ktord sa viaze zmiuvna pokuta, prevy$ujici zmluvn(
pokutu, nie je tymto dotknuty.

Cl.8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

8.1 Znhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou, bude dodrziavat ustanovenia
vieobecne zavéznych pravnych predpisov platnych a Géinnych v Slovenskej republike, prisludné technické normy
vztahujlce sa na dielo.

8.2 Zhotovitel sa zavéiuje vykonat dielo podra podmienok uvedenych v fejto zmluve a v siitaznych podkladoch a zavazuje sa,
Ze bude mat vlastnosti uréené v tejto zmluve a v sitaznych podkladoch a Ze bude bez zavad.

8.3 Ak pri vwkonani diela zhotovitefom vznikn( nejasnosti tykajlice sa viastnosti diela alebo spdsobu jeho vykonania, ktoré
nemozno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje pri ich riedeni riadit sa prislusnymi pisomnymi pokynmi
objednavatela a zapismi z pracovnych stretnuti a zavere¢ného prerokovania.

8.4 Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu diela {diela ¢. 1 a diela), ktora sa stane zjavnou v zaruénej dobe, ktora zaéina plynit
dfiom nasledujicom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany zmluvnymi stranami podla élanku 2 tejto ¢asti
zmluvy, a konéi uplynutim piatich rokov odo diia, v ktorom nadebudne pravoplatnost posledné kolaudatné rozhodnutie
pre stavbu.

8.5 Objednavatel sa zavazuje dorucit zhotovitefovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jej zisteni {dalej len ,0znamenie
o vade"). Zhotovitel je povinny odstranit vadu diela na svoje néklady v lehote 3 pracovnych dni od doruéenia oznamenia
o vade alebo v ingj lehote uréenej objednavatefom v pisomnom oznameni o vade (dalej len Jlehota na odstranenie vady").
V pripade, ak zhotovite! v lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje naklady vznika objednévatefovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 200 EUR za kaZdy defl omeskania. Zhotovitel sa tymto zavazuje zmluvnl pokutu
objednavatelovi zaplatit v lehote 30 dni odo dnia dorucenia pisomnej vyzvy na jej Ghradu. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa
zhotovitel hezbavuje povinnosti odstranit vady diela. Zhotovitel sa zavézuje pripadné zvyéenie nakladov stavebnych prac
vzniknutych v priebehu realizacie stavebnych prac, ktorého priéinou bude vada diela, uhradit bez zbytoéného odkladu po
oznameni vady a vyCislenia vysky zvySenych nakiadov stavebnych prac spdsobenych vadou diela objednavatefom.
Objednavatel sa zavézuje zhotovitelovi pisomne potvrdit skutoénost, Ze vada diela bola odstranena, az po jej skutocnom
odstraneni.

8.6 Zhotovitel poskytuje objednévatelovi na dielo uvedené v éasti 4 tejto zmluvy (stavebné prace) zéruku v frvani 60 mesiacov,
ktora zagina plynit odo dfia prevzatia diela bez vad a nedostatkov, resp. aZ odo diia potvrdenia odstranenia vad a
nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej Casti (diela). Pri zariadeniach
a strojoch, pri ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka zhotovitela riadi tymto zaruénym listom, pricom aj pri
tychto zariadeniach zéruéna doba zagina plynit odo dia protokolémeho odovzdania a prevzatia diela.

8.7 Objednévatél’ je povinny pripadné vady diela zistené pocas zaruénej doby uplatnit bezodkladne po ich Zisteni ato
pisomnou formou u zhotovitela.
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8.8

8.9

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelom pisomne reklamované vady diela — stavebnych prac odstranit bezplatne
v primeranej lehote zodpovedajucej reklamovanej vade odo diia doru¢enia oznamenia o reklaméacii zhotovitelovi podfa
tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne ( formou zapisnice) nedohodnu inak.

Ak zhotovitel neuzna opravnenost objednavatelom reklamovanych vad v rdmei plynutia zaru¢nej doby, napriek tomu sa
ich zavézuje na svoje vlastné naklady v lehote podla bodu 8.8. resp. bodu 8.10 tohto &lanku zmluvy odstranit. Ide
predovSetkym o vady ohrozujuce zdravie, Zivot a majetok a ich bezpe€nost. Nahradu takto vynaloZenych nakladov je
opravneny nasledne uplatnit u objednavatela a v pripade nelspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho

vymahat. B

8.10 Ak ide o vadu, ktora mdze spdsobit, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zavézuje sa zhotovitel nastdpit na

odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia, ktoré v tomto pripade méze byt telefonické na Gisle 0905 447 270 alebo
prostrednictvom e-mailu: kosik@hydros-banovce.sk

8.11 Objednavatel ma pravo zabezpecdit odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitela len v pripade vzajomnej

9.1

g2

9.3

9.4

9.5

dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine vady neodstrani, resp. ak na odstranenie vady
nenastupi v dohodnutom termine (lehote).

~ CL9
ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj pisomnou dohodou
zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmiuvnou stranou.

V pripade zéniku zmluvy dohodou zmluvnych strén, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode (dalej len ,den zaniku
zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych
povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane (ktora svoju povinnost
porusila) a jeho uinky nastavaju diiom dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju povinnost' porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstipit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zhotovitelom. Na Ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela povazuje najma:
a) ak zhotovitel neodstrani zjavné vady diela uvedené v ozndmeni o zjavnych vadach v lehote uvedenejv él. 5,
bod 5.5, druha veta tejto Casti zmluvy,

b) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedent v €l. 1, bod 4 tejto Uvodnej Easti zmluvy,

c) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedenu v €l. 1, bod 5 tejto Gvodnej ¢asti zmluvy,

d) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedenu v €l. 1, bod 6 tejto Gvodnej Easti zmluvy,

e) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 10.4 ¢1.10 tejto ¢asti zmluvy,

f) ak sa preukaze, ze zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie zmluvy

predloZil nepravdive doklady alebo uviedol nepravdive, netipiné alebo skreslené udaje,

g) ak zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako z dévodov na strane
objednavatela alebo z dévodov skutoénosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia zmluvy
ani pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti, ktord mozno od neho poZadovat,

h) ak je preukazané, Ze z dévodov na strane zhotovitela dielo, resp. jeho Cast nebude vykonané véas alebo
riadne,

i) ak zhotovitel porusi ktortkolvek povinnost uvedenu v ¢asti B1 sutaznych podkladov - Opis predmetu
zakazky,

j)  ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 11.3 ¢l. 11 tejto Casti zmluvy,

k) ak zhotovitel' porusi povinnost podfa bodu 11.4 €l. 11 tejto Casti zmluvy,

I)  ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 7.1 ¢1.7, Gasti zmluvy 4.

V pripade nepodstatného poruSenia zmluvy su zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit po marnom uplynuti
primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na odstranenia konania v rozpore so zmluvou,
prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak,
primeranou lehotou podla predchadzajice] vety je 10 pracovnych dni.
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9.6 Pre pravnu Upravu; odstlpenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho vyplyvajlicich primerane platia
ustanovenia § 344 a nasl. zakena ¢. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich predpisov.

9.7 Objednavatel je tieZ opravneny okamzZite odstlpit od zmluvy v pripade, ak zhotovite! vstapil do likvidacie, alebo na jeho
majetok bol vyhlaseny konkurz. Objednavatel je tieZ opravneny okamZite odstlpit od tejto Zmluvy, ak mu nebude priznany
pefiaZny narok Statnym fondom rozvoja byvania (dotécia, (ver, nenavratny finanény prispevok a pod.) alebo mu nebude
poskytnuté pefiazné plnenie od Statneho fondu rozvoja byvania na téel sledovany touto Zmluvou {(najma dhradu ceny
Diela ¢. 1 a/alebo Diela &. 2 a/alebo Diela).

9.8 V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatefa, zmluvné strany nebud( povinné vratit si pinenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebud( opravnené Ziadat' vratenie plneni poskytnutych pred
odstUpenim od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto pripade budl zmluvné strany postupovat podla bodu 9.10 tohto
€lanku.

9.9 V pripade ukonéenia zmluvy v zmysle tohto ¢lanku méa objednavatel narok, aby mu zhotovitel' v lehote dvoch tyzdiiov odo
diia ukonéenia zmluvy odovzdal dielo doruéenim do jeho stdla, resp. tie 8asti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spdsob
dodania, tymto inym spdsobom dodania, v stave zodpovedajicemu rozpracovaniu diela ku diu ukonéenia zmluvy, o
zmluvné strany potvrdia podpisanim preberacieho protokolu.

9.10 V pripade ukonc":ehia zmluvy méa zhotovitel narok, aby mu objednéavatel zaplatil alikvotn( éast ceny diela (dielo &. 1, dielo
€. 2 adielo) a Cast ceny za inziniersku ¢innost zodpovedajicu vykonanym pracam ku diu uplynutia vypovednej lehoty. Pre
platobné a faktura¢né podmienky primerane platia ustanovenia ¢1. 4 tejto ¢asti zmluvy.

Cl. 10
POISTENIE

10.1Zhotovitel je povinny na viastné nakiady zabezpetit Dielo proti kradeZi a poSkodeniu a poistit ho proti vzniku Skody v dobe
plnenia Zmluvy az do protokolarneho odovzdania Diela a vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

10.2Poistna zmiuva podia bodu 10.1 Zmluvy musi kryt vSetky skody alebo straty vzniknuté Objednavatefovi alebo tretim
osobam odo diia zakatia prac na stavenisku az do ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj
zodpovednost Zhotovitela poCas zaruénej doby aza stratu alebo Skodu spbsobent Zhotoviteiom pofas plhenia
akychkolvek zavazkov podia tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zaruénej dobe.

10.3Ak nastane akékolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkofvek jeho Casti, materidlov alebo zariadeni podas
obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné
naklady nahradif takuto Skodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohfade ustanoveniam tejto Zmluvy.

10.4Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podia tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého bud( vSetky poistné
pinenia, na ktoré moZe v bud(cnosti vzniknat narok, vyplatené poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

10.5Zhotovitel je povinny odSkodnit Objednévatela za vSetky Skody anaroky slvisiace so stratou alebo poskodenim
akéhokolvek majetku /iného neZ Dielo/, suvisiace s amrtim alebo zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym do$lo nasledkom
vystavby a dokonéenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voci vSetkym narokom na nahradu $kody, stdnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, kioré v stvislosti s tym vzniknd.

10.6Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladiiujucom ustanovenie bodu 10.5 nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit
Objednavatelovi celkovil $kodu spdsobentl poistnou udalostou na Diele alebo infch veciach, ak prisluna poistoviia
poskytne poistné pinenie, ktoré nekryje spdsobent Skodu vo vyéke preukézatelne vynalozenych nakladov na navratenie
do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vibec.

10.7 Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predloZit Objednavatelovi platné poistné zmluvy padfa tejto Zmiuvy
apotvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovite! v stanovenom termine poistné zmluvy nepredioZi,
Objednavatefl je opravneny od Zmluvy odstipit

10.8Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnat a udrZiavat v platnosti akékolvek poistenie pozadovane touto Zmluvou alebo
nepredlozi Objednévatefovi doklad o poisteni podra tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvn
pokutu vo vyske 1.000 eur (stovom tisic eur) bez DPH za kazdé jednotfivé porudenie; narok na nahradu Skody
Objednévatela a pravo odstlpit od Zmluvy tym nie s dotknuté.

10.9Ak Zhotovitel nedodrZi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sGlade s touto Zmiuvou, musi oddkodnit
Objednavatefa za vsetky Skody a naroky, ktoré mu vznikn nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
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¢l 11
OSTATNE USTANOVENIA

11.1 Zhotovitel sa zavazuje dielo alebo niektora z jeho ¢asti nepouit bez sthlasu objednavatela na iné Uicely ako tie, ktoré su
uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov platnych a GCinnych v
Slovenskej republike tym nie si dotknuté.

11.2 Zhotovitel je opravneny pouZit' skutonost, Ze vykonal dielo na referencie. Musi vSak pritom chréanit opravnené zaujmy
objednavatela. Ustanovenia osobitnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych :a ucmnych v Slovenske;

— republike tymnie strdotknute.

11.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa zUCastni (1zemného a stavebného konania a aj rokovani, pripadne stretnuti s verejnostou,
aj ked sa uskutocnia po dni odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 5 tejto éasti zmluvy, a Ze si spini povinnosti z nich pre
neho vyplyvajice v silade s obsahom a rozsahom diela a inZinierskej éinnosti padra tejto zmiuvy.

11.4 Zhotovitel nesmie predmet plnenia podla tejto zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast predmetu
plnenia podla tejto zmluvy mdze odovzdat na vykonanie svojmu subdodévatelovi uvedenému v zozname subdodévatelov
predlozenom v ramci poskytnutia sainnosti v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto
zmluvy, pokial objednavatel pisomne nepoZiadal 0 zmenu subdodavatela uvedeného v predmetnom zozname. V pripade
zmeny subdodavatefa poas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodévatefa len s predchéadzajicim
pisomnym siihlasom objednavatela. Subdodéavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spliat podmienky podla § 32
ods.1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Sthlas objednavatela
nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a €innosti subdodavatefa.

11.5 Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitefa 0 zmenu subdodavatela vybratého zhotovitefom, ak mé na to zévazné dévody
(napr. nekvalitne realizované préace konkrétnym subdodavatelom a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela
podla predchadzajlce] vety bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatela, priom novy subdodavatel musi spitat
podmienky podla § 32 ods.1 zakona &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni nigktorych zakonov
a musi byt objednavatelom odsuhlaseny v sllade s bodom 10.4 tohto élanku. V pripade, ak je meneny subdodavatel
drzitefom akehokolvek opravnenia na vykon cinnosti, certifikatu alebo iného dokladu poZadovaného verejnym
obstaravatelom v sGtaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, s(éasne s pisomnym oznamenim, predloZit dotknuté
opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drziteiom je navrhovany subdodavatel.

11.6 V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie pedmienok O¢asti podfa ustanovenia § 34 ods.3 zakona ¢&. 343/2015 2. z.
o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov trefou osobou, zhotovitel sa zavaZUJe predmety plnenia
podta tejto zmluvy vykonat len sam alebo prostrednictvom takejto osoby. :

11.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v shvislosti s touto zmiuvou sa bude
dorucovat doporudene poStou, kuriérom alebo osobne. Za def dorudenia sa povaZuje defi prevzatia pisomnosti. V
pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doruéenia sa povaZuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Gloznej dobe na poste, za defi dorucenia sa povaZzuje posledny deft
uloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznaéenim posty ,,adresat neznamy" alebo
,.adreséat sa odstahoval" alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za defl dorucenia sa povaZuje defi vrétenia
zasielky odosielatelovi.

¢l 12
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisiudnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zévaznych pravnych predpisov platnych a Géinnych v Slovenskej republike.

12.2 Zmluvu je mozné menit a dopiiat len na zaklade &islovanych, Statutamymi organmi oboch zmluvnych stran podpisanych,
pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory predklada zhotovitef, musi obsahovat ddvod uzavretia tohto dodatku
a v pripade zmeny ceny diela aj zddvodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmiuve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami
zmiuvnych stran, priéom podpisy musia byt na te] istej listine, v opaénom pripade sa mé za to, Ze k uzatvoreniu dodatku
k zmiuve nedoslo. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel je povinny pri uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat
v sllade s ust. § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov,
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12.3 Zhotovitel nie je opravneny postlpit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa
dohodnit s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu objednavatela.

12.4 V pripade, Ze zhotovitelom je zoskupenie bez pravnej subjektivity, Ucastnici na strane zhotovitela sa nemozu zmenit bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. Porudenie povinnosti podla tohto bodu zo strany zhotovitela sa
povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a opravriuje objednavatela od zmluvy okamzite odstlpit. Narok objednavatela
na nahradu Skody tym nie je dotknuty.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajlcich sa tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa
ich nepodari urovnat inym spésobom a jednou zo zmluvnych stran je zahraniény subjekt, je dan& pravomoc sudov
Slovenskej republiky.

12.6 Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi zhotovitel a Styri rovnopisy obdrzi objednavatel.

12.7 Zmluvné strany sa zavazuj( ihned pisomne oznamit druhej strane zavazné skutoénosti, ktoré nastali po podpise zmluvy
a slvisia s predmetom zmluvy.

12.8 Zhotovitel sa zavazuje, ze vietky technické, cenové, odborné informacie ainé skutognosti, o ktorych sa poéas pinenia
predmetu zmluvy dozvie nebudu poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela.

12.9 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost nadobudnutim U€innosti
zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Na uvedené Gcely udeluje zhotovitel objednavatelovi sthlas so zverejnenim vietkych svojich identifikanych Udajov.

12.10 Zmluvné strany prehlasujd, ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili slobodne a vazne, Ze sa zhoduije s ich
prejavom vole a svoj sihlas s jej obsahom potvrdzuj svojim viastnoruénym podpisom.

12.11 Prilohami tejto zmluvy su:

a) Priloha ¢. 1 — Zavazny harmonogram sluZieb spracovany zhotovitelom v stlade s jeho ponukou predloZzenou vo
verejnom obstaravani ( Harmonogram 1)

b) Priloha¢. 2 - Zavazny harmonogram prac spracovany zhotovitelom v stlade s jeho ponukou predlozenou vo verejnom
obstaravani ( Harmonogram 2)

¢) Priloha &. 3 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

d) Priloha ¢. 4 - Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenl na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich osob, ktora by mohla byt, resp. bude spésobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela

e) Priloha &. 5 - Rozpocet stavby

Za objednavatela: Za zhotovitela:
1,
Vv ‘S'Jﬂ'f .............. df@.. \/ Bénovciach nad Bebravou, diia ...

/

——- - — S / /

7
Ing. Elena Valachova, starostka Ing. Rudolf Kosik, konatel
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Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

(v pripade, ak uchadzac uplatiiuje subdodavatelov)

Predmet zakazky: : -
Néjomny bytovy dom s 12 bytovymi jednotkami, obec Sisov
Opravnena osoba za
_ Podiel subdodavatela
Subdodavater pinenie v % Predmet subdodavok (meno a priezvisko, adresa,
datum narodenia, funkcia)
Nazov: COMBIN BANSKA 10 % Poskytnutie kapacit a Ing. Viadimir Gallo

STIAVNICA, s.r.0.

Sidlo: Kysihybelska 29, 969
01 Banska Stiavnica

ICO: 31631134

implementécia noriem ISO 9001,

1SO 45001 a ISO 14001

Staronova 2,
969 01 Banska Stiavnica
18.11.1960,
konate!

Nazov:
delo:
ICO:

Nazov:
Sidlo:
ICO:

V Banovciach nad Bebravou, dria 30.10.2025

(podpis opravnenej osoby uchédzaéé) L







@ Unl o n > Cislo poistnej zmluvy 11-322934

Poistoviia

POISTNA ZMLUVA

ISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU

Union poist'ovia, a. s., Karadzicova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenska republika
ICO: 31322051 DIC: 2020800353

zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava Ill, odd. Sa, vl. ¢. 383/B
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

(dalej len ,poist'ovatel™)

a

HYDROS Banovce, spol. s r.0., Trenéianska cesta 1573/114, 957 01 Banovce nad Bebravou
ICO: 34117873/ DIC: 2020417091

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Trenéin, odd.Sro, vi. &. 557/R

SK NACE: 43990

e-mail: vladimir.kosik@hydros-banovce. sk

IBAN: SK&65 0900 0000 0000 3851 3362

(dalej len ,poistnik a poisteny")

uzavieraju v zmysle § 788 a nasl. Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb., v zneni neskorsich predpisov
poistnii zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu (dalej len ,zmluva®)

CAST I
POISTENIE VSEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU

Clanok 1
Poistné podmienky
Pre toto poistenie platia:
e VSeobecne poistné podmienky poistenia majetku a zodpovednosti za Skodu pre podnikatelske
subjekty VPPMZ/0922 (dalej len ,VPPMZ")
¢ Osobitné dojednania pre poistenie v8eobecnej zodpovednosti za $kodu ODZ-VZ/0922 (dale] len

,O0DZ-VZY),
Clanok 2
AL Zakladny rozsah poistenia
Poistené ¢innosti poistenie podla tejto Easti zmluvy sa vztahuje na &innosti
sl poisteneho uvedené vo Vypise z Obchodneho registra
Obrat z poistenych ¢innosti 7.490.235,00 €
Uzemna platnost’ poistenia uzemie SR
Poistna suma 1.000.000,00 €
Limit poistného plnenia za jednu a véetky poistné udalosti po¢as jedného poistného
obdobia
Spolutcast’ 500,00 €
Spoluticast’ 20,00 € pre predmet poistenia v zmysle él. 4 ods. 1 pism. f)
(veci odlozené a vnesené navstevnikmi) a pism. g) ODZ-VZ
(odloZené veci zamestnancov)
Roc¢né poistné s dariou 1.980,30 €

Clanok 3
Pripoistenia
Nedojednavaju sa.

1+338+01+03+0623 172



CAST I

SPOLOCNE USTANOVENIA

Clanok 1

Doba

hoistenia, poistné obdobie

Poistna doba

od 22.09.2023 na dobu neurcitu

Poistné obdobia

od 22.09. do 21.09. nasledujuceho kalendarneho roka

Clanok 2

Vyska a splatnost’ poistného

Druh poistného bezné

Frekvencia platenia roéne

Poistné s danou v poistnom obdobi 1.980,30 €

Datum splatnosti 22.09. prislusneho kalendarneho roka
Prvé poistné zaplatene bezhotovostne

Druh aviza

elektronickeé avizo (bez poukazky)

Uéet pre Ghradu

SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

Variabilny symbol

11322934

zmene a doplneni niektorych zakonov.

Dan z poistenia vo vyske 8% bola aplikovana v zmysle zékona &. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o

Clanok 3

Zaverecné ustanovenia
1. Prava a povinnosti poisteného, poistnika a poistovatela su upravené vo vyssie uvedenych

véeobecnych poistnych podmienkach
2. Poistnik svojim podpisom potvrdzuje,

a osobitnych dojednaniach.
ze:

a) véetky nim vyssie uvedené Udaje su uplné a pravdivé,
b) mu boli pred uzavretim poisinej zmluvy odovzdane:
- Informaény dokument o poistnom produkte — Poistenie zodpovednosti za $kodu,

- Zakladné informacie o ochrane

3. Poistnik bol pred uzavretim poistnej

podmienok a osobitnych dojednani.
poskytnuté v pisomnej forme.

osobnych udajov pre dotknutd osobu.
zmluvy oboznameny s cbsahom vyssie uvedenych poistnych
Poistnik podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli

4. Tato poistna zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdl zmluvnu stranu.
5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze obsah tejto
Zmluvy zodpoveda ich slobodnej a vaznej voli, ju vlastnorucne podpisali.

V Banovciach nad Bebravou dna 21.09.2023 V Bratislave dia 21.09.2023

”

poistnik/poisteny

HYDROS Banovce, spol. s r.o.
Ing. Vladimir Kosik

prokurista

Cislo obchodnej zmluvy: 11-MAK-302

T 007
t o ] Uﬂ
poistovatel KMt s o srausian
. x L Gl
Mgr. Alena Nitschneider
supervizor

Upisovanie komerénych rizik

Miriam Slamkova
supervizor
Upisovanie komerénych rizik

poistovatel
Ing. Michal Motyka
Upisovatel korporatnych rizik

Nazov sprostredkovatela: FINPORTAL, a.s. (TOWER Finance a.s.) /Karolina Lehocka
Upisovatel korporatnych rizik: Ing. Katarina Bartkova



Verejny obstaravatel

Néazov predmetu zakazky:

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Obec Sigov, Sisov 63, 956 38 Sigov

Najomny bytovy dom s 12 bytovymi jednotkami, obec Sisov

Obchodné meno uchadzada:

Adresa alebo sidlo uchadzaca:

ICO:

IC DPH:
Kontaktna osoba:
Tel.

e-mail;

HYDROS Banovce, spol. s r.0.

Trencianska cesta 1573/114, 957 01 Banovce nad Bebravou

34117873

SK2020417091

Ing. Rudolf Kosik

0905 715 270
hydros@hydros-banovce.sk

Kritérium ¢.1

Lehota vystavby v celych pracovnych diioch

Uchadzacom navrhovana celkova cena za cely predmet 1.242.300,00
zakazky zahfiajlca vSetky naklady sivisiace s predmetom
zakazky vyjadrena v eurach s DPH
Vypracovanie projektovej dokumentacie bez DPH 24.000,00
Uskutoénenie stavebnych prac bez DPH 986.000,00
cena spolu bez DPH 1.010.000,00
DPH 23% 232.300,00
cena s DPH 1.242.300,00
Kritérium ¢€.2
180

V Banovciach nad Bebravou, dia 30.10.2025

------------------------------------------------ ,y‘ "-.uu-./‘
Ing. Rudolf Kosik, konatel

Poznémka: podpis uchadzaca alebo osoby opravnenej konat za uchédzaca, (v pripade skupiny dodavatefov podpis
kazdého ¢lena skupiny dodavatelov alebo osoby opravnenej konat' za kazdého ¢lena skupiny dodéavatelov) Uchadzac

uvededie ¢i je / nie je platcom DPH







